

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

**Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság**

Székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Képviselő: Bara Sándor, igazgató

Adószám: 15308452-2-09

Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-01712089

továbbiakban: **Megrendelő,**

valamint az

**AQUA-GENERAL Kft.**

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34

Képviseli: Katona Imre, ügyvezető

Adószám: 13445762-2-09

Cg: 09-09-011387

Számlaszám(ok): 11600006-00000000-29881819

Nyilvántartási szám (MKIK): 19A10055

Tel.: +36 52/272-765

Fax: +36 52/272-765

mint **Vállalkozó,**

között

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által " Szivattyútelepek rekonstrukciója az Észak-alföldi régióban vállalkozási szerződés keretében a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ("TIKÖVIZIG") részére " tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás alapján,

### 1. Szerződés tárgya:

Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő 2011. május 09-én megjelent 2011/53 számában az alábbi építési beruházás elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyert meg.

A szerződés tárgyát képező építési beruházás megnevezése: " Szivattyútelepek rekonstrukciója az Észak-alföldi régióban vállalkozási szerződés keretében a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ("TIKÖVIZIG") részére " eljárás 1. Részajánlat „Összesen 12 db szivattyútelepen gépészeti, építész és villamos jellegű rekonstrukciók” az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelően.

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 1. Részre vonatkozó "Szivattyútelepek rekonstrukciója az Észak-alföldi régióban vállalkozási szerződés keretében a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ("TIKÖVIZIG") részére " tárgyú

kivitelezési munkálatait - a kiadott dokumentációban megfogalmazott és ahhoz csatolt, a(z) „Körös-Aqua Kft.” (Cím: 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 10.) által készített K-004-2009. sz. kiviteli tervdokumentációnak, valamint a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

- 1.2. A teljesítés helye: **"TIKÖVIZIG" Ajánlattételi dokumentációban felsorolt szivattyútelepei**
- 1.3. A Megrendelő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyi létesítményt átvenni, és az elvégzett munkáért a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni.
- 1.4. A Vállalkozó a tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta.

## 2. A vállalkozási díj:

- 2.1. 

Nettó:	164.900.000,- Ft
ÁFA 25 %	41.225.000,- Ft
<b>Bruttó ajánlati ár:</b>	<b>206.125.000,- Ft</b>

azaz: kettőszázhatmillió-egyszázhuszonöt ezer **00/100 forint.**

A fenti összeg egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégezendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek az I. pontban meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

Az átalányár – a szerződés 13. pontjában részletezettek szerint – igazolt teljesítmény alapján kerül elszámolásra.

Az igazolt teljesítés ellenértékéeként kiállításra kerülő számlák kifizetése a 13.2 pont szerint történik.

## 3. Fizetési biztosíték:

A Megrendelő e szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

3.2. A felek megállapodnak abban, hogy a jelenleg hatályos Kbt. 305. § (6) bek. szerint a szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő nyilatkozata/hozzájárulása alapján azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-01712089-30000003 számlája terhére, kivéve ha a Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségét.

## 4. Teljesítési határidő:

Kezdés: 2011. július 18.  
Befejezés: 2011. december 01.

## 5. Műszaki megvalósítás, teljesítés:

- 5.1 A Vállalkozó a kiírásnak megfelelően végzi el az 1.1. pont szerinti munkálatokat. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció,



kiviteli tervek, valamint jelen szerződés alapján végzi, a vonatkozó hatályos európai szabványokkal összhangban lévő magyar szabványoknak, jogszabályoknak és érvényes előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben.

- 5.2. Vállalkozó jogosult - Megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - a tervben meghatározott anyaggal egyenértékű anyagot beszerezni, beépíteni abban az esetben, ha az anyag gyártása megszűnt, beszerzése az ütemtervben rögzített teljesítést befolyásolja, erről vállalkozó a gyártó írásos nyilatkozatát csatolja. Az, anyagválogás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.
- 5.3. Többletmunkák elszámolására a teljesítés során a Vállalkozó nem jogosult. Ezen munkákra irányuló szerződéskötés vagy módosítás csak és kizárólag a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény betartásával történhet. A pótmunkák díja a Vállalkozó által az alapszerződéshez készült beárazott költségvetés szerint, annak hiányában közös megegyezéssel kerül megállapításra. Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve dönt, a pótmunka szükségességét az építési naplóban is rögzíteni kell. Az építési naplóban Megrendelő részéről bejegyzésre jogosult személy a pótmunka elfogadásáról nyilatkozni nem jogosult, erre a Kbt. rendelkezései szerint kerülhet sor. Amennyiben a kivitelezési tervdokumentációtól és a műszaki kiegészítésektől, valamint az ajánlatkérési dokumentációtól való eltérések miatt pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon belül dönt.
- 5.4. A pótmunka elszámolása tételes formában az alábbiak szerint történik: a kiírásnak megfelelő pótmunka elszámolása azonos az ajánlat készítése során alkalmazott árképzéssel így különösen anyagár, díj, rezsiradíj. A pótmunkák jogosságát a mérnök támasztja alá és a Megrendelő közreműködő szervezet engedélye szükséges a igénybeviteléhez.

## **6. Munkaterület**

- 6.1. **A munkaterület átadása: 2011. július 18.**
- 6.2. A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas állapotú és kizárólagos használója a Vállalkozó.
- 6.3. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről, a munka-, tűz-, környezet- és zajvédelmi előírások betartásáról, továbbá a munkaterületek biztonságos, kerítéssel történő elhatárolásáról és a helyszín biztonságos közlekedésének biztosításáról. E kötelezettségének megszegésével és tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt Vállalkozó viseli.

A Vállalkozó köteles a műszaki lebonyolítón keresztül a Megrendelőnek előre legalább 5 nappal bejelenteni, hogy a beruházással érintett építmény területén belül elzárt építési területre milyen természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazottai, képviselői léphetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szerint is meg kell nevezni.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés előrehaladásáról hetente a

műszaki ellenőrök felé írásban jelentést készít.

Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során az alvállalkozókkal előrehaladási bejárást tart, amelyről a Megrendelőt köteles értesíteni és amelyen esetenként Megrendelő is jogosult részt venni.

A kivitelezés során kéthetente egy alkalommal a Vállalkozónak koordinációs egyeztetésen kell részt venni, melyet a Mérnök hív össze.

- 6.4. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, saját nevére és felelősségére vonatkozó, ezen beruházásra vonatkozóan – a munkaterület átadása napjától a jótállási idő utolsó napjáig – is érvényes, az ajánlati dokumentáció szerinti tartalmú építési-szerelési felelősségbiztosítással, melyet a munkaterület átadásakor Megrendelőnek bemutat. Ennek elmaradásából eredő jogkövetkezmények teljes egészében Vállalkozót terhelik. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével felróhatóan okozott károkat a Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő költségeket fizeti.
- 6.5. A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.
- 6.6. A Megrendelőnek felróható késedelmes munkaterület szakasz átadása esetén teljesítési késedelem történik. Ebből következően a szerződés szerinti teljesítési határidő módosulhat, melynek módosított időpontját a felek közös megegyezéssel határozzák meg.
- 6.7. A Vállalkozó és az alvállalkozók kötelezettsége az 1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi XXXI. törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIII. törvény és a 2000. évi XLIII. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei szerinti tűz-, munka- és környezetvédelmi előírások betartása.
- 6.8. A Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről az építkezéssel okozott szennyeződést, bontási anyagot, építési törmelékét és a munkavégzéshez nem szükséges építési berendezéseket folyamatosan eltávolítja.
- 6.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes időtartama alatt a jelen beruházás építkezéssel nem érintett részének zavartalan működését biztosítja, a környéken élő lakók pihenését, éjszakai nyugalmaát a munkavégzés során nem zavarja.
- 6.10. A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú tervező által előírt műszaki paramétereket biztosító anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja.
- 6.11. A jóváhagyott kiviteli tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat.

## **7. Megrendelői szolgáltatások:**

- 7.1. A Megrendelő a szerződéskötéskor 2 példány kiviteli tervdokumentációt ad át a

Vállalkozónak.

A munkaterület megközelítése a munkaterület átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvben rögzítettek szerint történik.

- 7.3 Villamos energia a szivattyútelepek területén biztosított. A munkák megkönnyítése érdekében használhatók a gépházakban található daruk is.

**8. Képviselő – ellenőrzés:**

Megrendelő műszaki ellenőrzéssel megbízottja.  
Név: FŐBER Zrt. (kapcsolattartó: Vincze László)  
Tel.: +36 30 274-2653  
Fax: + 36 1 269-6365  
Címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.  
Jogosultsága: ME-VZ 1.01-58393/2011

A Vállalkozó szakági felelős műszaki vezetőinek neve – a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:

Felelős műszaki vezető:  
Név: Szűcs Zoltán  
Tel.: +36 52 272-765  
Fax: +36 52 272-765  
Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.  
Jogosultságai: MV-Ép/A; MV-VZ/A; FMV – Közl.ép.-A-09-164/11

Név: Csécsei István  
Tel.: +36 52 272-765  
Fax: +36 52 272-765  
Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.  
Jogosultságai: MV-Ép/ÉG 09-50203/2014

Név: Szász Attila  
Tel.: +36 52 272-765  
Fax: +36 52 272-765  
Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.  
Jogosultságai: MV-Ép/ÉV 09-51591/2015

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles „Építési naplót” felfektetni és vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2. pontban felsoroltak jogosultak.

Az építési naplóba történő bejegyzésre legkésőbb 8 naptári napon belül köteles válaszolni a bejegyzésre jogosult másik fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, minek minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek között semmis.

## **9. Teljesítés fogalma:**

- 9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott kiviteli tervek birtokában kezdhető meg. A Vállalkozó ajánlata az ajánlattételi felhívás dokumentációiban meghatározott műszaki tartalomra terjed ki.
- 9.2. A szolgáltatást jelen szerződés alapján felek között teljesítettnek kell tekinteni akkor, ha minden elemére tett vállalás megvalósult.  
Természetbeni eredménye olyan műszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgáltatásaikban biztosítják a rendeltetésszerű használat feltételeit.
- 9.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdésének idejére (2011. július 26.) az ajánlatában benyújtott és elfogadott műszaki ütemtervének részletezésére munkanemenként, napi bontásban. Köteles továbbá előre, 1 hónapos időtartamra vonatkozóan, az arra az időre eső részletes organizációs ütemtervét írásban benyújtani; a munkák nemére, volumenére, valamint az azokat teljesítő szervezetekre vonatkozóan, napi bontásban. A benyújtás határideje minden tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapja. Az organizációs ütemterv havi aktualizálása, benyújtása nem minősül szerződésmódosításnak.

## **10. Minőségi követelmény:**

- 10.1. A teljesítés minősége: MSZ szerinti I. osztály, a vállalkozó által beépített szerkezetekre, berendezési tárgyakra vonatkozóan.
- 10.2. A Vállalkozó csak és kizárólag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak műszaki ellenőri átvételét, amely tekintetében a lebonyolító felé írásban átadta az érintett munkarész elismert és szavatolt I. osztályú teljesítési nyilatkozatát, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó maga, vagy valamely a teljesítésben résztvevő alvállalkozója, illetve más közreműködője teljesítette.
- 10.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges átadni a beépített anyagok tekintetében a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM. r. szerinti minőségi megfeleléségi igazolását.

## **11. Bontott vagy felesleges anyagok:**

- 11.1. Bontási munkák megkezdése előtt Megrendelő és Vállalkozó a várhatóan kinyerhető anyagok, felszerelések felmérését közösen elvégzik, melyről jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvben rögzítik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendelő igényt tart.
- 11.2. A Megrendelő által átvett anyagokon kívüli bontott anyagokat a Vállalkozó szabadon hasznosíthatja, az építési törmeléket köteles elszállítani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzőkönyvben felsorolt és a Megrendelő által átvett anyagokért az átadás időpontjától kezdődően Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal.
- 11.3. Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékot, környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 45/2004 (VII. 26) BM-KvM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályai alapján. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó a munkájától független környezetszennyezésre, károsító vagy veszélyes anyagra talál,

haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt és a kivitelezést az érintett területen le kell állítani, amíg a veszélyhelyzet elhárításáról a Megrendelő intézkedik.

## 12. Átvétel:

- 12.1. A szerződésben vállalt munkák befejezését Vállalkozó írásban 8 nappal előre köteles közölni.
- 12.2. Az átadás-átvételi eljárás on a Vállalkozó köteles 8 pld. Megvalósulási tervdokumentációt és 3 pld. használati és karbantartási utasítás átadni a Megrendelő részére.
- 12.2. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. 405. §-a szerint járnak el.

## 13. Pénzügyi – fizetési feltételek:

- 13.1. A szerződés mellékleteként kezelt műszaki-pénzügyi ütemterven feltüntetett műszaki szakaszok szerint a Vállalkozó a pénzügyi ütemtervnek megfelelően számlát az alábbiak szerint nyújthat be:

1 db rész és 1 db végzámla benyújtására van lehetőség:

### 1.részámla:

Műszaki tartalom: Az elvégzett munkák 2011.07.18.-2011.08.31.-ig

Ennek összege 82.450.000,- Ft + 25% ÁFA, = bruttó 103.062.500,-Ft, azaz egyszázhárommillió-hatvankettőezer-ötszáz 00/100 forint.

### Végzámla:

Műszaki tartalom: Az elvégzett munkák 2011.08.31.- a szerződésben foglalt munkák befejezéséig.

Ennek összege 82.450.000,- Ft + 25% ÁFA, = bruttó 103.062.500,-Ft, azaz egyszázhárommillió-hatvankettőezer-ötszáz 00/100 forint.

Összesen: 164.900.000,- + 25% ÁFA, = bruttó 206.125.000,-Ft, azaz kettőszázhatmillió-egyszázhuszonöt ezer 00/100 forint.

- 13.2. Ajánlatkérő a 13.1 pontban rögzített pénzügyi ütemezés szerint fogadja be a vállalkozó szabályszerűen kiállított, leigazolt számláját. Az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát a Kbt 305. § (3) bek alapján átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat a műszaki ellenőr által igazolt számla alapján az önrészre vonatkozóan 30 napon belül, a támogatási rész, pályázati forrás, a számla befogadását követően, közvetlenül kerül kifizetésre a támogató által, a vállalkozó számlájára úgynevezett szállítói finanszírozás keretében.
- 13.3. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany. A fordított adózás szabályait nem kell alkalmazni, mert a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött.
- 13.4. Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére fizetendő ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

- 13.5. A Megrendelő a 2003. évi XCII. tv. – Art. - 36/A § értelmében a nettó 200.000.-Ft értéket elérő számlákat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adótarozási igazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A Vállalkozó az alvállalkozóival kapcsolatban – amennyiben vannak/lesznek – az Art. 36/A § szabályai szerint köteles eljárni.

#### 14. Szavatosság – jótállás, kötbér:

- 14.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás műszaki specifikációhoz igazodva a Vállalkozó által nyújtott általános jótállás szabályait a mindenkori hatályos jogszabályok, különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27.) ÉVm-IPm-Km-MÉM-KVm együttes rendelet által meghatározott feltételek alapján határozzák meg.

Vállalkozó által vállalt jótállás ideje 60 hónap.

Ennek megfelelően a Vállalkozó teljes körű garanciát köteles vállalni a konstrukcióra, a beépített anyagokra és minőségre. A Megrendelő garanciális ügyekben a Vállalkozóval tart kapcsolatot, a Vállalkozó megrendelésére külső fél által szállított anyagok, berendezések vonatkozásában a garancia érvényre juttatása a Vállalkozó kötelezettsége.

- 14.2. Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerződés 4. pontjában rögzített véghatáridőt a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke *1.000.000,- Ft/nap azaz egymillió 00/100 forint/nap.*

- 14.3. A felek rögzítik, hogy a kivitelezés megvalósításának folytonosságát akadályozó, vagy veszélyeztető bármely a Vállalkozó érdekkörébe tartozó tevékenység, mulasztás, vagy késedelem a szerződés azonnali, feltétel nélküli felmondását vonja maga után.

#### 15. Egyéb megállapodások:

- 15.1. Vállalkozó jelen szerződés biztosítékeként a nettó vállalási ár 5-5 %-nak megfelelő azaz 8.245.000,- Ft. összegű teljesítési és jól teljesítési biztosítéket nyújt. A biztosítékok nyújthatóak a megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel, figyelembe véve a Kbt. 53.§. /A (6) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat. A teljesítési biztosíték a szerződéskötéskor átadásra kerül. A jól teljesítési biztosíték érvényességének időtartalma a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a vállalt jótállási idő lejártát követő 30. napig tart.

- 15.2. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.

- 15.3. A szerződés teljesítésével összefüggő minden adó-, vám- és egyéb járulékos költség a Vállalkozót terheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabályi rendelkezésen alapuló ÁFA megfizetési szabályozást.

- 15.4. A szerződés kizárólag a Kbt. 303.§ a Ptk és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek érvényesülése mellett módosítható.



16. **Kifogások - jogvita:**

A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására a hatáskörrel rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a módosított Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatával:

a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jött létre, a szerződés részét képezi a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi Felhívás, az ajánlattételi Dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok, a kiegészítő tájékoztatásban adott válaszok és a Vállalkozó ajánlata.

A szerződést átolvasás és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá.

**Melléklet:** Pénzügyi-Műszaki ütemterv (1. sz. melléklet)  
Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet)  
Beszedési megbízás (3. sz. melléklet)  
Biztosítási kötvény hitelesített másolata  
Vonatkozó engedélyek, tervdokumentáció

Debrecen, 2011. július 18.

  
.....  
**Megrendelő**



**Aqua - General Kft.**  
4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.  
Szlsz.: 11600006-00000000-29881818  
Adószám: 13445762-2-09

.....  
**Vállalkozó**

Ellenjegyezte: Lipcsey Zoltán gazdasági igazgatóhelyettes:  
(Debrecen, 2011. július 18.)

  
.....

TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (szivattyútelepek rekonstrukciója 1. rész)

Sor-szám	Szivattyútelep neve	Megnevezés	Épület felújítás, rekonstrukció	Gépészeti rekonstrukció	Villamos rekonstrukció	1. építési szakasz 2011. 05.01-08.31-ig				2. építési szakasz 2011. 09.01-12.31-ig			
						5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Szivattyútelep rekonstrukció</b>													
1	<b>Alsóréti</b>	IV-es sz. Agroflux 500E szivattyú, 0,85 m3/s a III-as sz. ÖG-21 típusú gereb felújítása és a szállítószalagok felújítása.(KM10)											
2	<b>Tiszakeszi</b>	III-as sz. CSV-1200A szivattyú, 2 m3/s a 2 db ÖG-18 típusú gereb, és a szállítószalagok felújítása. (KM10) a villamos kapcsoló berendezés											
3	<b>Hataji</b>	IV. sz. alapszivattyú bűvár sziv.-ra cser. 0,37 m3/s (ABS VUP) mindkét ÖG-21 típusú gereb szállítószalagok (KM7) felújítása. 20/0.4 KV-os transzformátor áll. korszerűs. Szivattyúcsere villamos munkái											
4	<b>Egyeki</b>	Ferde szállítószalag beépítése, (KM 7,5) két ÖG-15 típusú gereb, a vízszintes szállítószalag (KM5) felújítása A gépház felújítása											
5	<b>Támlaposi</b>	I-III. sz. Agroflux-500E szivattyú,0.8+0.8 a négy ÖG-18 típusú gereb és a szállítószalagok felújítása. (KM10,TU10)											
6	<b>Tiszafüredi</b>	Gépház külső-belső felújítás, tető felújítás, nyílászáró csere.											
7	<b>Makkodi</b>	Kezelő épület rekostrukciója. (faház)											
8	<b>Alsófutaki</b>	A gépház nyílászáróinak cseréje.											
9	<b>Hamvasi</b>	III-IV. sz. gereb felújítása. (ÖG-12) a gépház nyílászáróinak cseréje.											
10	<b>Borz I.</b>	Villamos kapcsolóberendezés. (II. rész) Villamos kapcsolóberendezés. (III. rész) a KCK-1000 szivattyú felújítása (3 m3/s) a két gereb (ÖG-18) felújítása, vízszintes és ferde sz. szalag beépítése akna kialakítással. (KM5, KM7,5)											
11	<b>Borz II.</b>	1. sz. gereb felújítása (ÖG-15) 2 db NA1300 nyomóold. tolózár felújítása a gépház nyílászáróinak cseréje.											
12	<b>Alsó-Ó-Berettyói</b>	2 db Aroflux-500E szivattyú, 0.64+0.68 és a kezelőépület felújítása.											
Elszámolásra tervezett összeg az építési szakasz végén:						82.450.000,- Ft + ÁFA				82.450.000,- Ft + ÁFA			

Ajánlattételeinél figyelembe veendő szempontok:

- 1 A rekonstrukció alatt a szivattyútelepek kapacitásának minimum 50%-ban a belvízvédekezés esetére rendelkezésre kell állnia.
- 2 Törekedni kell arra, hogy a szivattyútelepeken a különböző munkálatok lehetőleg egy időben történjenek és minél rövidebb ideig tartsanak.
- 3 Amennyiben a szivattyútelepeken a felújítandó szivattyúk és gerebek (szállítószalagok) összetartoznak, azok javítása lehetőleg egy időben történjen.

Kitöltési útmutató

- 1 Az organizációs tervben az egyes munkák elvégzésének idejét a kockák kitöltő színezésével kell jelölni.