

## Éves közbeszerzési terv



Intézmény megnevezése: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 4025 Debrecen Hatvan u. 8-10.


Érintett költségvetési év: 2015.

Sorszám	A közbeszerzés				
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának várható időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
<b>1.</b>	<b>Árubeszerzés</b>				
1.1.	Gépjármű-üzemanyag és üzemanyag-kártya töltőállomási kiszolgálással 0702000000	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés (Kbt. 23. §.)	2015. I-IV. negyedév	
1.2.	Papíripari termékek és irodaszerek 0500000000	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés (Kbt. 23. §.)	2015. I-IV. negyedév	
1.3.	Irodatechnikai berendezések 0302000000	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés (Kbt. 23. §.)	2015. I-IV. negyedév	
1.4.	Információtechnológiai rendszerek 0200000000	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés (Kbt. 23. §.)	2015. I-IV. negyedév	
1.5.	Kommunikációs eszközök és szolgáltatások 0100000000	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés (Kbt. 23. §.)	2015. I-IV. negyedév	
1.6.	Mikrobuszok bérlése közfoglalkoztatottak szállításához	árubeszerzés	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§. (7)	2015. április	2015. június 2.-2016. január 31.

			bekezdés a) pontja alapján		
1.7.	Munkaeszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz	árubeszerzés	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§. (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. április	30 nap
1.8.	Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz I. /utánfutók, pótkocsik, adapterek /	árubeszerzés	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§. (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. május	30 nap
1.9.	Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz II. /áramfejlesztők, aprítógépek, fűkaszák/	árubeszerzés	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§. (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. május	30 nap
<b>2.</b>	<b>Szolgáltatás</b>				
2.1.	A „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között” tárgyú projekt [KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0003] megvalósulásához kapcsolódó műszaki ellenőri, mérnöki feladatok	szolgáltatás	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 122/A. §. alapján	2015. április	2015. október 31.
2.2.	A „Berettyó védőtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri	szolgáltatás	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli	2015. április	2015. október 31.

	öblözetekben” tárgyú projekt [KEOP-2.1.1./2F/09-2011-0001] megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri, mérnöki feladatok		eljárás a Kbt. 122/A. §. alapján		
<b>3.</b>	<b>Építési beruházás</b>				
3.1.	Kotrási, iszaptalanítási munkák	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§. (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. május	2015. november 30.
3.2.	A „Berettyó védőtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú projekt [KEOP-2.1.1./2F/09-2011-0001] megvalósításához kapcsolódó kivitelezés (hullámtér tisztítása, holtmeder elzárása, töltés-korona burkolat építése)	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94.§. (3) bekezdés b) pontja alapján	2015. április	2015. szeptember 30.
3.3.	A „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között” tárgyú projekt [KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0003] megvalósításához kapcsolódó kivitelezés (örházak felújítása)	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 122/A. §. alapján	2015. április	2015. szeptember 30.

Debrecen, 2015. március 31.

  
Bara Sándor  
igazgató

