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SZERZODESES MEGALLAPODAS

»Berettyd védtoltések fejlesztése a Kis-sarréti és a Berettyoujfalui artéri
Oblozetekben”
KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001

amely létrejott egyrészrol a

Tiszantali Viziigyi Igazgatosag

cime:4025 Debrecen, Hatvan u 8-10.

képviseli: Bara Sandor igazgatd

ad6szam: 15308452-2-09

bankszamlaszama: 10034002-01712089-00000000
(a tovabbiakban “Megrendelé™),

masrészrol

»K-D-A Beretty6” Konzorcium
vezet tag neve: AQUA-GENERAL Szennyviztechnolégia -Epité, Kereskedelmi és
Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
vezetd tag cime: 4200 Hajdiszoboszlo, Keleti u. 34.
képviseli: Katona Imre ligyvezet
addszama: 13445762-2-09
bankszdmlaszama: Erste Bank Zrt. 11600006 - 00000000 - 29881871
cégjegyzekszama: 09-09-011387

tag neve: KOTIVIEP’B Kizép-Tisza Vidéki Vizépité és Telekommunikaciés Korlitolt
Felelosségii Tarsasag

tag cime: 5000 Szolnok, Gaz 1t 1.

addszdma:11505561-2-16

bankszamlaszama: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01259378-00100008

cégjegyzekszama: 16-09-004997

tag neve: Duna Aszfalt Ut és Mélyépité Korlatolt Felelosségii Tarsasig

tag cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 160.

adoszdma: 11426628-4-03

bankszamlaszama: MKB Bank Zrt. 10300002-25923135-00003285
Raiffeisen Bank Zrt. 12076903-00122883-00100001

cégjegyzékszadma: 03-09-105290

(a tovabbiakban “Vallalkozo™) kozott

1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2013. januar ho 14-én ajanlati felhivast kildott
Vallalkozasi szerzodés a ,Berettyé védtoltések fejlesztése a Kis-sarréti és a



Berettyoujfalui drtéri 6blozetekben” cimii, EU-tamogatissal megvalésitani tervezett
Projekt keretén beliil ,,Berettyé védtoltések fejlesztése-magasépités” Kkivitelezési
feladatok ellatdsira vonatkozéan, a FIDIC Piros Kényv feltételei szerint targyn
KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonositd szdmu projekt keretén belil. Megrendelé a
kozbeszerzési eljaras eredményét 2013. marcius ho 06. napjan kihirdette azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendel6 a Vallalkozd ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a Kbt.
124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén belill szerz6dést kotnek a jelen
Szerz6deses Megillapodds és a 6.3 pont szerint hozzd kapcsolédé mellékletek
(egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

1.2 A felek rogzitik tovabba, hogy a szerz6dés finanszirozésa a KEOP-2.1.1/2F/09-’2011-
0001 sz. programban az Eur6épai Unié tdmogatisival, valamint a Magyar Allami
Koltségvetés forrasabdl torténik.

2. A szerzodés targva, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendeld, a jelen Szerzédés Vallalkozasi szerzddés a ,,Beretty6é védtoltések
fejlesztése a Kis-sdrréti és a Berettyonjfalui artéri oblozetekben” cimii, EU-
tamogatassal megvalésitani tervezett Projekt keretén beliil ,,Berettyé védtoltések
fejlesztése-magasépités” Kivitelezési feladatok ellitasdra vonatkozéan, a FIDIC
Piros Konyv feltételei szerint beruhazast valositja meg a Ajanlatkérési Dokumentéci6
részét képezd 3-5. kitetben foglaltaknak megfeleléen (a tovabbiakban: Létesitmény).

2.2 A felek megallapodasa szerint a Villalkozé koteles a Szerzédés értelmében a
megvaldsitashoz sziikséges terveket és a Létesitményt szerzédésszertien, teljes kortien,
miiszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eléirasoknak,
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasanak megfelelden 1. osztalyd
mindségben, hatariddben egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az echhez
szilkséges hatosagi engedélycket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzédéses
kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni. A Vallalkozd az eldbbi, a Létesitmény
szerzodésszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget
vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kitelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

23 Viallalkozo a Szerzédéses Megéllapodas aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a
SzerzOdés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 4ltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére
cllenbrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Véllalkozd a 3.2 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és
az €pitési helyszin ismeretében éllapitotta meg. Vallalkozé6 a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a
teljes kort, I. osztalyd mindségi kovetelményeknek megfelel6 megjelenésti és
mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

2.4 A Megrendel6 koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti kozdsségi tamogatas ill. a kapesolédd valamennyi
hazai  tarsfinanszirozasi  forrds  szabalyszerli  igénybevételéhez  sziikséges
intézkedéseket hatariddben megtenni. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlainak
kibocsatdsa ill. a Szerzédés szerinti adatszolgaltatisai sordn koteles megfelelni a
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kozosségi tamogatds ill. a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozas terhére valod
elszamolasara vonatkozd specidlis kézosségi és hazai szabalyoknak.

Vallalkoz¢é koteles az alabbi kiilonleges feltételeket betartani és alkalmazni:

Vallalkozo az ajanlat részeként benyujtott fenntarthatésagi tervében foglaltakat koteles
a projekt teljes idOtartama alatt betartani. A fenntarthatésagi tervben foglaltakat a
Mémok ellenérzi. Amennyiben a Mérndk 4ltal igazoltan nem teljesiil valamennyi
fenntarthatosagi tervben foglal véllalas a projekt teljes id6tartama alatt a Megrendeld
jogosult a Vallalkozo6 teljesitési biztositékanak 2 szazalékpont mértékii lehivasara.

Vallalkozé az esélyegyenldségi és fenntarthatosagi vallalasokban foglaltakat koteles a
projekt teljes idétartama alatt betartani. Az esélyegyenl6ségi és fenntarthatosagi
vallalasokban foglaltakat a Kozremiikodé Szervezet (Nemzeti Komyezetvédelmi és
Energia Ko6zpont Nonprofit Kft.)és a mémok ellenérzi. Amennyiben az
esclyegyenldségi és fenntarthatdsagi vallalasokban foglaltak kozill nem teljesiil
valamennyi a projekt teljes id6tartama alatt a Megrendelé jogosult a Vallalkozd
teljesitési biztositékdnak 2 szdzalékpont mértékii lehivasara.

Esélyegyenldségi és fenntarthatosagi vallalasok kotelezd igazolasi modja:

- A zoldfeliilet kialakitds sordn az 6shonos ndvényfajok, a tijegységnek megfeleld
fajkompoziciok eldnyben részesitése a jogszabalyoknak megfelelden:

- A megvaldsitasi szakasz végén a Kozremlikodd Szervezet és a mémok a helyszinen
ellendrzi a zoldfeliilet kialakitds sordan az Gshonos novényfajokat, a tdjegységnek
megfelelé fajkompozicidknak megfelelden teljesitésre keriilt e. Nem teljestilésnek
szamit pl. az akacos, ezilistfas, parlagfiives boritas.

- kivitelezés jarulékos kornyezetterhelésének minimalizalasa: /A Koézremiikodo
Szervezet €s a mérndk a helyszinen ellenérzi a depdk kiterjedésének
minimalizaltsagat, az anyagszallitdsi atvonal optimalizaltsigat a zajterhelésnek és
zajos panaszoknak, porterhelésnek és porozassal kapcsolatos panaszokat, indirekt
pollenszennyezésnek ( parlagfii jelenlétnek), elhagyott hulladekok jelenlétét a
beavatkozasi, kiviteli tertileten./

- deponiaterv

- felvonulasi helyszinrajz

- anyagszallitasi utvonal optimalizalasat bemutatd organizacios terv vagy szamitas

- panaszok jegyzokOnyvei valamint a helyesbit6, megel6z6 intézkedésekrdl késziilt
jegyzdkonyv, feljegyzés, ezek hianyaban felelds vezeté nyilatkozata, hogy nem
¢érkeztek panaszok.

- kdrnyezettudatos rendezvény-koriilmények alkalmazésa:

- elektronikus uton elkiildott meghivok masolata

- esélytudatos kommunikacié alkalmazésa:

- Felelds vezetd nyilatkozata, hogy indult-e eljaras a szempont megsértése miatt

Az atadas atvétel idépontjara ezeket a dokumentumokat prezentdlni kell a
Vallalkozénak.

A szerzOdés teljesitése soran az alabbi feltételnek is teljesiilnie kell:

Ajanlattevonek viéllalnia kell, hogy a kivitelezés soran a felolvasélapon rdgzitett
mertékben munkanélkiilieket vagy tartdsan munkanélkiilieket foglalkoztat. Vallalkozé
vallalja, hogy a fenti cél teljesiilését a bérszamfejtés bizonylataival igazolja, valamint
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Villalkozd az épitési naploban koteles minden nap feltiintetni a munkanélkili és
tartosan munkanélkiili munkavallalok szamat, ledolgozott oraik szamat.

Amennyiben igazoltan nem teljesiil a felolvasolapon vallalt mértékii foglalkoztatas, a
Megrendeld jogosult a Vallalkozé teljesitési biztositékdnak lehivdsara. A fenti
vallalasban bekdvetkezd 1 szazalékpont elmaradas a teljesitési biztositék 1,5
szazalékpont mértékii lehivasat eredményezi.

Amennyiben Véllalkozé kiilfoldi addilletdségli koteles a szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsigtdl a magyar
adohatésag kozvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. (Kbt. 125. § (7) bekezdés)

3. Ellenszolgaltatis dsszege és fizetési feltételek

3l

3.2

3.3

34

i

A SzerzOdés egyOsszegli (atalanyaras) tipusu. A Szerz6dés Elfogadott Végosszege:
364.564.022.- forint, azaz Haromszazhatvannégymillio-Gtszazhatvannégyezer-
huszonkét forint, amelyb6l tartalékkeretnek mindsiil 8.614.022.- forint, azaz
Nyolcmillié-hatszaztizennégyezer-huszonkét forint, amely az Altalanos feltételek 13.5
Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés mellékletét képez6é Utmutaté a Vdltoztatdsok,
Vallalkozdi  kovetelések  kezeléséhez és a Szerzédés mddositasdhoz — cimil
dokumentumra figyelemmel hasznalhat6 fel.

A Szerzbdéses Ar 355.950.000.- forint, azaz HaromszazGtvenstmillio-
kilencszazotvenezer forint, amelynek alapja az EgyOsszegli Ajanlati Ar, és amely a
Szerzddés Elfogadott Végosszegének tartalékkeret nélkiili része.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszegére és a Szerzddéses Arra esé mindenkori AFA a
hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd. A tdmogatds szempontjabol
elszamolhaté koltség mértékéig a Szerz6dés Elfogadott Végosszegének és a
Szerzddéses Amak 100 %-a EU és koltségvetési tdmogatasbol kertll finanszirozasra.
Az elszamolhato koltségen feliili rész finanszirozésa teljes egészében a Megrendel6t
terheli. A vallalkozénak az elszdmolhatd és a nem elszamolhat6é koltségeket kiilon-
kiilon kell leszamlaznia.

A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes korlien véllalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvalodsitasara, valamint az egyéb szerzOdéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozo
szerzddéses kotelezettségeihez tartozo Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok
jellegétol.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(le)
bekezdése alapjan a Vallalkozd jogosult a 3.2 pont szerinti ellenértékre eséd
elszamolhaté koltség 30%-anak megfelelé mértékii szallitdi eldleg igénylésére.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés finanszirozasiban és annak
keretében nyujtott szallitéi el6leg folydsitdsdban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
(NFU) mint timogatd, és a képviscletében Nemzeti Komyezetvédelmi és Energia
Kozpont Nonprofit Kft., mint Kézrem(ikédé Szervezet (KSZ) vesz részt.

Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy az NFU a szallitéi el6leg kifizetését fiiggetlen, az
NFU altal megbizott miszaki ellenér ellenorzéséhez kotheti. Az ellendrzés
megallapitasai a Vallalkozora nézve kotelezd erével bimak.



Vallalkozo kételes a szerzédés elszamolhatd ésszeg 10%-an feliili el6legdsszegnek
megfeleld mértékli, az NFU javara sz6lo, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztositékot nyudjtani. Szallitéi el6leg biztositékaként gazdasagi tarsasidg vagy
nonprofit szervezet Vallalkozo— cégjegyzésre jogosult — vezetd tisztségviseldjének
vagy természetes személy tGbbségi tulajdonosanak kezességvallaldsa, valamint
garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhatd. Véllalkozé egyik biztositéki
formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerz6désben foglalt Gsszegnek
¢s id6tartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Vallalkoz6 a biztositékot a szallitdi eléleg — kiilon el6legbekérd okiratban tdrténd —
igénylésével koteles kozvetleniil a KSZ részére benyijtani a Kedvezményezett
(Ajanlatkérd) egyidejli értesitése mellett. Szallitéi eldleg kizarolag a NFU altal
rendelkezésre bocsatott okirat minta alapjan benyujtott biztositék ellenében
folyésithato.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szerz6désszegh magatartdsa esetében a biztositékot
a KSZ jogosult azonnali hatallyal lehivni.

Villalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnek mindsiil

kiiléndsen, de nem kizardlagosan, ha Vallalkozd .

- ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon cséd-, felszdmolasi, végelszamoldasi,
hivatalbol térlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési
eljaras van folyamatban;

- 30 napot meghalado idére koztartozdva valik;

- a szerz8dés (rész)teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak
(rész)teljesitésével -érdekkorében felmeriilt okbol—- hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdl kovetkezik be a projekt meghiusuldsit vagy tartds
akadalyoztatasat el6idézo koriilmény;

- részér6l, vagy harmadik személy részérél nyuajtott biztositék megsziinik,
megsemmisiil vagy értéke egyébként szamottevéen csokken, és megfelelé uj
biztositek, vagy az értékcsokkenésnek megfeleld tovébbi biztositék nyujtasarél a
KSZ felszolitasara a megszabott hatiridén beliil nem intézkedik;

- teveékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sértd volta ellenérzésre jogosult
szerv altal megallapitasra kertl;

- a szallitéi eldleg Osszegét a szerzddés teljesitését biztositd céltol eltéré médon
hasznositja vagy hasznalja fel, vagy a felhaszndlas tdmogatd altali ellendrzését
megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdeml6en bebizonyosodik.

A szallitoi eldleget a Vallalkozo— az elélegbekérd okirat benyujtasdval — kdzvetleniil a
KSZ-t6] igényelheti a Kedvezményezett (Ajanlatkérd) egyidejii értesitése mellett. A
Kedvezményezett (Ajanlatkéré) az értesitéstél szamitott 5 napon beliil jelezheti a
szallitoi eloleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyédban a szallitoi
eléleg-igénylést a Kedvezményezett (Ajanlatkérd) részérél elfogadottnak kell
tekinteni.

A KSZ a Kedvezményezett (Ajénlatkérd), illetve az NFU altal megbizott miiszaki
ellendér nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szallitéi eldleg igénylésének
teljesitésérdl.
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A Vallalkozd koteles a folyositott szallitoi eldlegrél szamlat kiallitani és azt a
Kedvezményezett (Ajanlatkérd) részére megkildeni. A Kedvezményezett
(Ajanlatkérd) koteles a szallitd altal megkiildott eldleg-szamlat annak beérkezését
kdvetd 5 napon beliil zdradékolni és annak altala hitelesitett masolati példanyat a KSZ
részére 1dokozi kifizeteési igénylés keretében megkiildeni.

A szallitéi eldleg jovahagyott Osszegét a KSZ koteles az ellegbekérd okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folydsitani a Vallalkozo részére.

Vallalkozé koteles a részére folydsitott szallitoi eloleg dsszegét a szerzddés céljaval és
tartalmaval &sszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a KSZ a
szallitoi el6leg felhasznalast jogosult ellenérizni, és annak kapcsdn — ideértve
Villalkoz6 szerzédésszegésének eseteit is — fenntartja magénak a jogot a szallitoi
clolegnek a szerzddés céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztetheté mddon torténd
felhasznélasa vagy hasznositasa esetén a szallitoi el6leg visszakovetelésére, valamint
annak visszafizetése hianyaban a biztositék lehivasara.

A tovabbi kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek.

A Villalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval egyidejiileg koteles a 3.2
pont szerinti ellenérték 2 %-anak megfeleld Gsszegli teljesitési biztositékot nydjtani a
Megrendeldnek. A biztositék szolgaltatasanak koételezettségét a Megrendeld
szamldjara torténd befizetéssel vagy biztositasi szerz6dés alapjan, készfizetd
kezességvallalast tartalmazd kotvény atadasaval vagy bankgarancia benyujtasaval
lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a
szerz6dés teljesitése soran a teljesitési biztositék Osszegét nem érinti. A teljesitési
biztositéknak, a Végleges Létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdveté munkanapig hatalyban kell maradnia.

A Villalkozé a jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontjaban koteles a 3.2 pont
szerinti ellenérték 2 %-anak megfeleld Osszegli jotallasi igények teljesitésére
vonatkozo biztositékot nyujtani a Megrendelének. A biztositék szolgéltatdsanak
kotelezettségét a Megrendeld szamlajara torténé befizetéssel vagy biztositasi
szerzOdés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazo kotvény atadasaval vagy
bankgarancia benyutjtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A
biztositéknak a jotallasi ido lejartat koveté 70. napig hatalyban kell maradnia

A Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pont szerint a Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a
szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében
meriilnek fel, és melyek Megbizott adokodteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

A Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pont szerint Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendeld szaméra megismerhet6vé teszi
és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ligyletekr6l az Megrendelét haladéktalanul
értesiti.

4. A megvalositas idétartama, teljesités hatiarideje




4.1

4.2

4.3

A Vallalkozé a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasat az Altalanos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megéllapitott Kezdési Idéponttél szamitott 27 honapon beliil
kételes teljesiteni. .

A Szerzédés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkoz6 a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,05 %-nak megfeleld 6sszegli késedelmi
kotbér fizetésére koteles. A késedelmi k6tbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték
3 %-a.

Megrendeld a teljesitések elismerését a Kbt. 130.§ (1) bekezdésnek megfeleléen végzi.
A készre jelentésnél és atadas-atvételi eljarasnal a Kbt. 130.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljarni.

5. A vallalkozo altal nyujtott jotallas (Hiba Kijavitdsi kitelezettség)

5.1

5.2

A Villalkozé egységes jotalldsi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételté] szamitott 12

honap (a vdllalkozé ajdnlata szerinti idStartam, de min. 12 honap).

Villalkozd jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszert
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassigdért és
mindségéért fliggetlentil attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egvéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikéciod nyelve a magyar.

A Szerzddésre a magyar jog az iranyado. A Szerz6désbol szarmazd jogvitdkat a felek
a - Kiilonos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Dontdbizottsag 1ll. Valasztott birdsag utjan rendezik.

A jelen Szerzédéses Megéllapodasban nem, vagy nem kielégitben szabdlyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéses
Megallapodassal egylitt a Szerzédést alkotjak, igy egylitt olvasandok és
értelmezenddk. A dokumentumok kdzotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4ll6  dokumentum
rendelkezéseit.

- 6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

6.3.2 Kiegészitd tajékoztatas

6.3.3 Ajanlati dokumentécio 1. sz. modositasa

6.3.4 Kilonos feltételek

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkdk szerzédéses feltételei Megrendeld
dltal megtervezett magas- és mélyépitési munkdkhoz, 2005. évi magyar nyelvii
kiadas) '

6.3.6 Miszaki eléirasok

6.3.7 Tervrajzok

6.3.8 Egydsszegii Ajanlati Ar Bontasa

6.3.9 Felolvasdlap

6.3.10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezetokrol



6.3.11 Utmutat6 a Valtoztatasok, Vallalkozéi kdvetelések kezeléséhez és a Szerzddés

modositasahoz

6.4 - A jelen Szerzédéses Megéllapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

6.5 A szerzddés modositasara a Kbt. 132.§-ban foglaltak az irAnyadok.

6.6  Megrendel6 a teljesités sordn keletkezd, a szerz6i jogi védelem ald esd alkotdson
teriileti korlatozas nélkili, hatdrozatlan idejli, kizérélagos és harmadik személynek
atadhat6 felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotds (terv) 4atdolgozaséra is. Ha
Vallalkoz6 barmely okbol a projektet nem valdsitja meg, vagy részben valdsitja meg,
akkor a szerz6i jogi védelem alé es6 alkotas felhasznalasanak jogat koteles atruhdzni a
Téamogatora vagy az altala megjel6lt személyre.

6.7 Fentiek bizonysagaul a szerz6do6 felek ezennel alairjak jelen Szerzodéses Megéllapodast.

A jelen Szerzédés 7 példanyban készilt, amelybdl 3 példany a Megrendeldt, 3 példany a
Megbizottat, 1 példany a Kézremiikddé Szervezetet illeti.
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilénos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, moddositasok, kiegészitések
megvaltoztatjdk az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiillonbozbéség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikétések az irdnyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1  Altaldnos eléirdasok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerzodés

Az alabbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem kertl kiadasra jelen szerzddés keretében. Az ,,Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerz8déses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsatasanak vagy kézhez vételének idGpontjat ‘a Szerzédéses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek
1.1.3 Datumok,Vizsgalatok, idoszakok és Befejezés

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.3.4 "Atvételt megel6zé iizemprobak" jelenti azon Probakat, amelyek a Szerzddésben
kerliltek meghatdrozasra vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy
amelyek Valtoztatasként keriiltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjan
hajtanak végre miel6tt a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a
Megrendeld részérdl atvételre nem kertilt.

1.1.3.7 "Jétallasi idészak" jelenti e Szerzddéses Feltételekben a magyar jog szerinti
,»Jotallas™ idotartamot és viszont.

Az alabbi iij bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10 "Kételezé Alkalmassigi iddszak" jelenti e Szerzddéses Feltételekben a 11/1985
[Vl 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XII.
27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti
szavatossagi idészakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az aldbbi bekezdések torlendok és az aldbbival helyettesitenddk:

1.1.4.3., Koltség™” a Vallalkoz6 minden indokoltan felmeriild és igazolt kiadasat jelenti, akar a .
helyszinen, akar azon kiviil beleértve az altalanos koltségeket, de nem foglalja



2.1 A Helyszinre valé bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve addsa alatt a Munkateriilet dtvételét,
illetve dtaddsdt kell érteni,

2.5 Megrendel6 kivetelései
Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kivetkezidvel:

A levonas beszamités alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3 A Mérniok
3.1 Mérnoki kotelességek és hatdskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdkkel:

A Meérndk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellenéri tevékenységre
vonatkoz6 magyar jogszabalyi eldirasoknak megfelel feladatkort is ellatja.

A Mémok a Viltoztatasokra vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkoz6i
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld és a
Kozremiikodd Szervezet elézetes hozzdjarulasaval gyakorolhatja a jelen szerz6dés mellékletét
képezd Utmutaté a Viltoztatdsok, Vdllalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasahoz szerint.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére, ha a Mémok véleménye
szerint olyan vészhelyzet all eld, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodo
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérmndk jogosult, anélkiil, hogy a Villalkozot
barmely szerzodéses kotelezettsége és feleldssége alol felmentené, utasitani a Véllalkozot
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockazat csokkentéséhez vagy megsziintetéséhez szikséges.

4 A Villalkozo

4.1 Vallalkozo altalanos kotelezettségei

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdésekkel:

A Vallalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a Miiszaki eldirasok tartalmazza.
Béarmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkez0 tervezOnek kell elkészitenie.

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnék altal jovahagyott
vonatkozo Epitési (Kiviteli) tervek hianydban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a

Mémok éltal jovéhagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozo
Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z0 legalabb 30 nappal be kell

11



Az alcikkely utolso bekezdése (A Megrendeld koteles...) térlendd és az alabbival
helyettesitendd:

A Megrendel6 koteles a Teljesitési Biztositékot visszajuttatni a Vallalkozo részére, a sikeres
miszaki atadds-atvételi eljards lezarasat kovetden, a Mémok vonatkozd igazoldsa
mésolaténak kézhez vételét kovetd 21 napon belill. A Megrendeld koteles a Jotallasi igények
teljesitésére vonatkozo Biztositékot visszajuttatni a Vallalkozo részére, a hibabejelentési
(Jotallasi) id6szak lezarasat kovetd 70. napot kévetben, a Mérndk vonatkozd igazoldsa
masolatanak kézhez vételét kdvetd 21 napon belil.

4.3 Vaillalkoz6 Képviseldje

Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

Ha a Villalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik térgyaldsi szintii
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozo koteles intézkedni tolmécs rendelkezésre allasarél a
teljes munkaidében.

A Vallalkoz6 koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
mértékadd nyelvén rendelkezésre &ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kézremikodni képes.

4.4. Alvallalkozék

Az alcikkely c) pontja kiegészitendo a kovetkezovel:

Megrendel6 a 306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet 10.§ alapjan koteles a teljesités soran
ellendrizni az alvallalkozdkat.

Az alcikkely d) pontja kiegészitendd a kivetkezével:

Viallalkozé az alvallalkozéval kotott szerzédésben a 306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet 11.§-
aban foglaltaknak megfeleléen kothet ki az alvallalkozd teljesitésének elmaradédséval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként biztositékot.

Az alcikkely kiegésziil az aldbbiakkal:

Az alvillalkozok foglalkoztatasaval kapesolatban a Kbt. 128.§ (2)-(5) bekezdésében
foglaltakat be kell tartani.

4.6 Egyiittmiikodés

Az Alcikkely vége'hez hozzdadando:

A mas vallalkozok munkdajaval torténd maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo
koteles:
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esetén a Megrendeld jogosult a Szerzodéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.

A kivetkezd uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése elott tisztdban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltat6i 1étesitmény,
kozmill elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gdzvezetékek, és hasonlok helyzetével. A vonatkozé munkak
kivitelezése sordn az altala, vagy alvallalkozéi altal az utakban, csatornahdlézatban,
csovekben, vezetékekben illetve kdzmiivekben okozott mindennem kérért a Vallalkozo felel,
€s azokat koteles sajat kéltségén a Mérndk altal eldirt modon és hataridon beliil helyreallitani.

A kézmiiveknek a Mérndk 4ltal jovahagyott, vagy az 6 utasitdséra torténd kivéltasdhoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket,
hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

6 Személyzet és Munkaeré
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A hivatalos tnnepnapok Magyarorszdgon janudr 1, marcius 15, Husvét Hétfo, méjus 1,
Plinkosd Hétfo, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkoz6 a tdrvényes tinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikséges engedélyeket a Mérnoktdl kérendd hozzajarulas megkérése el6tt be kell szereznie.
A Mérndk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elott kell, hogy torténjen. A
Mémdk az igénybejelentést kovetéen 2 munkanapon belil kell, hogy déntsén a
hozzajarulasrol. Amennyiben errdl nem kiild értesitést a Vallalkozdnak, ugy a beterjesztést a
Meérnok éltal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tali, az ¢éjszakai, valamint a pihené- és linnepnapokon végzett
munkavégzésbdl eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozd teljes kor(i felel6sséggel

tartozik.

Vallalkozo a tevékenysége soran kételes a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkak éjszakai, pihend, és innepnapokon valo végzésétdl tartozkodni.

Villalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizar6lagos felelésséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi eldirasok -
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Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendo.

11.3 A Jétallasi idészak meghossiabbitésa

Az Alcikkely elso bekezdésének utolso mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendo.

11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Ha a Vallalkozo6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési

Igazolas masolatanak Megrendeld altali atvételét kovetd 28 napon belill, a Megrendel6 a

Vallalkoz¢ altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozd veszélyére és koltségére

eltavolittathatja.

A kovetkezd uj Alcikkely hozzdadandé:

11.12 Kételezé Alkalmassagi Idészak

A Villalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkoz6 Ptk.

szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezé alkalmassagi idokre vonatkozd

alabbi jogszabalyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkoz6 elbirasai és )

(b) a 1171985 (VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM Egyiittes Rendelet (Kotelezé
Alkalmassagi Iddszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
Egyiittes Rendelet.

12 Felmérés és elszamolasi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szovege torlendd.

13 Viltoztatasok és Kiigazitasok
13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja torlendo.
13.3 Viltoztatisi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata térlendd és az aldabbival helyettesitendd:
Egy Viltoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Meémndknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerzddéses Ar és a kifizetések litemezésének

kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes tsszegek
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14.6 Kozbenso fizetési igazolasok kibocsatisa

Az Alcikkelyben a szdimla/szamldk kifejezés alatt kimutatdst/kimutatisokat kell érteni.
Tovabbd az Alcikkely els¢ bekezdésében a 28 nap torlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlenddk és az aldbbi pontokkal helyettesitenddk:

a)

b)

az elOleget a munkateriilet atadasat koveté 15 napon belill feltéve, hogy az eléleg
Osszegével azonos Osszegl el6legbiztositék a Megrendel6nél rendelkezésre 4ll, ahogyan
az a Szerzodéses Megéllapodas 3.5 pontjaban régzitve van;

a Villalkozé 4altal benyujtott szamldkat a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kr.) 14. §-aban foglaltaknak megfelelden az alabbiak szerint, amennyiben
az vallalkozoként szerz6dd fél a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe. A felek
megidllapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgéltatis
kiegyenlitése a Mérndk 4ltal leigazolt Gsszegl, szerzGdésszerli és a jogszabélyoknak
megfelel6 szamlak és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétél szamitott 30 napon
beliil torténik. A felek tovdbba — a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen —
a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatds halasztott teljesitésében
allapodnak meg, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti atutalds a Mérndk altal
leigazolt 0sszegll, szerz6désszert és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és mellékletei,
valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelé 4ltali
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil torténik.

a Vallalkoz¢ éltal benyujtott szamldkat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden az aldbbiak szerint, amennyiben az vallalkozoként szerzédd fél a
teljesitéshez alvillalkozot nem vesz igénybe. A felek megéallapodnak, hogy a szamlak
kiegyenlitése a Mémdk altal leigazolt Gsszegli, szerzOdésszeri és a jogszabalyoknak
megfeleld szamldk és mellékletei Megrendel6 altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik. '

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely térlendo.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkelyben a végelszamolds kifejezés alatt befejezéskori kimutatdst kell érteni.

14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely térlendo.

14.12 Végszamla nyilatkozat
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- Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzddés megsziinése el6tt
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult. (Kbt. 125. § (6)
bekezdés)

Az Alcikkely utolso bekezdése tirlendo.

16 Vaillalkozé altali felfiiggesztés és felmondas
16.2 Villalkozé altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.
16.3 Munka felfiiggesztése és a villalkozéi Eszkozok eltavolitasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
Amennyiben Véllalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kitelezettségének a felmondas hatélyba
lépését kovetd 8 napon belill nem tesz eleget, igy Megrendeld az Arukat Vallalkozo
veszélyére és koltségére eltavolittathatja.
17 Kockizat és felelosség

17.6 A felel6sség korlatozasa

Az Alcikkely teljes szovege torlendo.

18 Biztositasok
18.3 Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas
Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendd és aldabbival helyettesitendd:

Ezen biztositas kareseményenkénti és évenkénti 6sszeghatarai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében meghatarozott értékeknél.

Arz alcikkely kiegésziil a kovetkezdkkel:

A 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet 9.§-ban foglaltak szerint kell Vallalkozonak eljarni.
20 Kavetelések, Vitak, és Valasztott birdsagi eljaras

20.2 A Dontébizottsag kijelolése

Az Alcikkely elsd bekezdésének elsé mondata térlendd és az alabbiakkal helyettesitendo:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitijukat egyszemélyes Dont6bizottsag

vagy Valasztott birdsag kozremikédése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod

21



21.2

21.3

A Villalkozé villalja, hogy megfelel bejutdst biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzddést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
elosegitse munkajukat.

A Vallalkozé garantélja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
¢s ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabéalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkoz6 barmely alvallalkozdjaval szemben is.



1. A Ko6zremiikodé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési
Feliigyeleti Foosztalya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzédés
teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkak elszdmolhatosidganak és kozbeszerzési
szempontbol torténé megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatdsi eljarasokban, valamint a
Villalkozoi kovetelések elbiraldasa soran elengedhetetlen a szabélytalansagok, és ebbdl
adoddan a projektre biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ 0Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatasi Szerz6dés) foglalt, azaz a tdmogatdsra jogosult, miszaki tartalmat a
Viltoztatassal, illetve a Villalkoz6i koOveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitdsra keril, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tdamogatasi forrdsokbdl. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszdmolhatéak a projekt keretében, a
felmertil6 tobblet koltségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre 4ll az épitési szerz6dés
elfogadott végosszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF
megitélése szerint a Megrendeld oldalan felmeriilé kériilmények kozbeszerzési szempontbol
(jellemzéen el6re nem lathatosag a Megrendel részérél) nem igazoljak a Valtoztatds vagy a
Villalkozdi kovetelés alapjaul szolgald pétmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése elott fentiek tekintetében csak el6zetes jogi 4llaspontot ad. A
Viltoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi kovetelés tamogathatosdgahoz szitkséges a KFF
kozbeszerzési-jogi szemponti egyetért véleménye is.

A Meémdok alapvetd feladata a Vallalkozasi szerz6désben foglalt miszaki tartalom
veégrehajtasdnak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbdl. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmertilé vitas kérdések tisztazdsa, a Megrendel6i dontés eldkészitése: a Mémok
szakmailag vizsgéalja meg a Valtoztatas, a Véllalkozoi kdvetelés alapjaul szolgaléo potmunka
milszaki megfelel6ségét, a hozza kapcsolodd koltségek nagysagat és a Vallalkozd oldalan
felmertilé koriilményeket.

2, Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés - Tartalékkeret

2.1 Viltoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezdeményezése

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjian Vailtoztatdsi
utasitds kiadasaval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjin Villalkozéi javaslat
benyujtiasiaval. Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Villalkoz6tél a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjin. Viltoztatasként kezelendé6 — a FIDIC 13. cikkelyének
eldirdsaival Osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhat6 a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg
Vallalkozé1 javaslat, azt a Mémdk a megvalosithatosigra és az arra vonatkozd eldzetes



Villalkozonak havonta kell Vallalkozoéi kovetelést (kdzbensd kovetelés) benyujtania. A
koriilmény hatdsanak megsziinését kdvetd 28 napon beliil pedig egy végs6 kovetelést. Csak a
végsd kovetelés benyuijtasa utdn van lehetdség a kovetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozoi kovetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensé
kovetelés a szerz6dés megvalositasi idotartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC aladbbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezésekor a Vallalkozd, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott moddon,
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idétartam hosszabbitdsara jogosult. A
szerzddéssel dsszefliggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mémoknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozasa ‘esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitidsok késedelme (koltség+idd)

e 1.9 Hibdk a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + id6)

e 2.1 A helyszinre vald bejutés joga (koltség + 1do6)

e 47 Kitizés (koltség + ido)

e 412 Elbre nem lathato helyszini koriilmények (koltség+ido)

e 424 Régeészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprobak (koltseég+ido)

e 84  Megvalositas idotartalmanak meghosszabbitasa (1do)

e 85  Hatosagok altal okozott késedelmek (1d6)

e 89  Felfliggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 103 Beavatkozas az atvételkori probdkba (koltség + id6)

e 122 Elhalasztott Uzemprébdk  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani izemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 137 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+id6)

e 16.1 Vaillalkozo joga a munka felfliggesztésére (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tartozo események és azok kovetkezményei
(kdltség+ido)

e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség+ido)

2.2 Viltoztatdsi javaslatok és Villalkoz6i kovetelések jovahagyasa a Meérnok, a
Megrendeld és a KSZ részérol

A Viltoztatas és a Vallalkozdi kivetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnok
vagy a Mérnokon keresztiill a Villalkozo elézetesen, koncepcionalisan kell egyeztesse
KSZ felelos projektmenedzserével (pl. kooperacios megbeszélésen, EK-n torténé
megbeszélésen stb.) és csak ezutan kezdheté meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi
kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kdvetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Valtoztatasi utasitds eredménye, a koncepcionalis egyeztetést az utasitas
kiadasat megel6zoen kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgald munkardl, koralményrol
van szo, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszdmolhatdsagi,
sem kozbeszerzési keérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a



Megrendeld megkiildi KSZ-nek. A KSZ a médositott dokumentumok tartalmaval torténé
egyetertése esetén, azokat jovahagyja (szerz8dés modositas ellenjegyzése).

A sziikséges jovahagyasok (Megrendeld, KSZ) beszerzését kovetéen Mérnok sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatdsi javaslatokat és a Vallalkozo1 koveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszamolasa

A viltoztatasokbol ered6 és az adott projekt szempontjabol elszamolhato, Vallalkozénak
jaro tobbletkoltségek kifizetése a szerzodés tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére térténik az elfogadott kdvetelés elszamolas is.

2.3 A tartalékkeret felhaszndlasa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes Gsszegbdl és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbdl all. A Vallalkozo ajanlataban szereplé EgyOsszegli
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végdsszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitasokat is magiban foglald Gsszeg a Szerzédéses Ar (alapja az
Egyosszegli Ajanlati Ar).

Tartalékkeretb6l a pétmunka Kifizetésének nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a pétmunka miiszaki tartalma elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-aban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerzédésmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozé feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiili - felhasznalasahoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a potmunka kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznalisihoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
szerzodés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara elére megismerheté modon rogziti
a Tartalékkeret felhasznidlasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalisa estében is a jelen Utmutatoban rogzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljardasban, a
KSZ pedig csak a pétmunka elszimolhatésagat vizsgalja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Téamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerzddés)
foglalt, azaz a tdmogatésra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi
koveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszimolhaté poétmunkik
finanszirozhatok tamogatasbol.

3 Az Utmutatoban leirt eljarasrendtol torténé eltérés kockazata

Ha a szerzédd felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfelelden jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kdvetkezményeként a KSZ utdlag
az adott potmunka koltségének vagy a valtozdssal érintett miiszaki tartalomnak a
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