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SZERZODESES MEGALLAPODAS
Vallalkozasi szerz6dés a ,,Berettyo védtoltések fejlesztése a Kis-sarréti és a
Berettyoujfalui artéri 6blozetekben” cimii, KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001
azonositd szdmu Projekt keretén beliil tovabbi védtoltés fejlesztési,
kivitelezesi feladatok ellatasara vonatkozdan, a FIDIC Piros Konyv
feltételei szerint

Szerzédéses megallapodas

Kiilonés feltételek

Utmutaté a Valtoztatisok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés médositasahoz
Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke (CD-n mellékelve az ajanlat részeként)
Ajanlati dokumentécio 1. kotet (CD-n mellékelve)

FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkak szerzédéses feltételei Megrendeld altal
megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, 2005. évi magyar nyelvi kiadas)

e Miiszaki Eléirasok (Feladat Leiras 3. kotet )(CD-n mellékelve)

e Tervrajzok (CD-n mellékelve)

e Egydsszegli Ajanlati Ar Bontasa (CD-n mellékelve az ajénlat részeként)

e Felolvasélap (CD-n mellékelve az ajanlat részeként)

e Teljesitési bankgarancia
e Biztositas igazolasa
e Atlathatosagi nyilatkozat



SZERZODESES MEGALLAPODAS

Vallalkozasi szerz6dés a ,,Berettyo védtoltések fejlesztése a Kis-sarréti és a
Berettyotjfalui artéri 6blozetekben” cimii, KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001
azonosité szamu Projekt keretén beliil tovabbi védtoltés fejlesztési, kivitelezési
feladatok ellitasira vonatkozdéan, a FIDIC Piros Konyv feltételei szerint

amely létrejott egyrészrol a

Tiszantili Viziigyi Igazgatésag
cime:4025 Debrecen, Hatvan u 8-10.
képviseli: Bara Sandor igazgato
adoszam: 15308452-2-09
bankszamlaszdma: 10034002-01712089-00000000
torzs szam:6699-2
mint Megrendeld,

masrészrol

»K-D-A Berettyo” Konzorcium

vezetd tag neve: KOTIVIEP’B Kozép-Tisza Vidéki Vizépité és Telekommunikdcios
Korlatolt Felelosségii Tarsasag

vezetd tag cime: 5000 Szolnok, Gaz 1t 1.

képviseli: Kocsi Mihaly tigyvezeto

adoszama:11505561-2-16

bankszamlaszdma: MKB Bank Zrt. 10300002-45421240-00003285, Kifizetések teljesitési
helye MFB Bank Zrt 14600012-03176438 (kozlemény: FHOV000175, a kiilén értesitében
foglaltak szerint)

cégjegyz€kszama: 16-09-004997

MKIK épitoipari kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 34A23732

tag neve: DUNA ASZFALT Ut és Mélyépité Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
tag cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
képviseli: Varga Antal {igyvezetd
addszama: 11426628-4-03
csoportazonosité: 17780890-5-03
kozOsségi adoszama: HU17780890
bankszamlaszdma: MKB Bank Zrt. 10300002-25923135-00003285
Raiffeisen Bank Zrt. 12076903-00122883-00100001
cégjegyzékszama: 03-09-105290
MKIK épitdipari kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartdsi szama: 12A08830

tag neve: AQUA-GENERAL Szennyviztechnolégia -Epité, Kereskedelmi és Szolgaltato
Korlitolt Felelosségii Tarsasag

tag cime: 4200 Hajduszoboszlo, Keleti u. 34.

képviseli: Katona Imre ligyvezetd

adoszama: 13445762-2-09

bankszamlaszama: UniCredit Bank Zrt 10918001-00000114-20390024

cégjegyzekszama: 09-09-011387

MKIK épitoipari kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 19A10055

mint Vallalkozé kdzott.
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1. Preambulum

1.1

1.2

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint Ajanlatkéré a KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001
azonositd szamu projekt keretén beliil, 2015.06.19.-én ajanlattételi felhivas
megkiildésével a kdzbeszerzésekrdl szoloé 2011. évi CVIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik rész 94.§ (3) bekezdés b) pont alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili,
targyaldsos kozbeszerzési eljarast folytatott le a felhivasban és az ajanlattételi
dokumentacioban foglaltak szerint, melynek targya: Villalkozdsi szerzodés a ,,Berettyo
védtoltések fejlesztése a Kis-sarréti és a Berettyoujfalui artéri oblizetekben” cimii,
KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosito szamu Projekt keretén beliil tovabbi védtoltés
Sfejlesztési, kivitelezési feladatok ellatasdara vonatkozoan, a FIDIC Piros Konyv feltételei
szerint. Megrendel6 a kdzbeszerzési eljaras eredmeényét 2015. 08. ho 07. napjan kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljardas nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljards sordn a Megrendelé a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleléen a felek a 2011. évi CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)) 124. § (1)
bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzodést kotnek a jelen Szerz6déses
Megallapodas €s a 6.3 pont szerint hozza kapcsolodd mellékletek (egyiittesen: Szerzddés)
feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzodés finanszirozasa a KEOP-2.1.1/2F/09-2011-
0001 sz. programban az Eurépai Unid tdmogatasaval, valamint a Magyar Allami
Koltségvetés forrasabol torténik.

2. A szerzodés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

|

2.2
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A Megrendeld, a jelen Szerzodés a ,,Berettyd védtoltések fejlesztése a Kis-sarréti és a
Berettyoujfalui artéri 6blozetekben™ cimi, KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonositd
szamu Projekt keretén beliil tovabbi védtoltés fejlesztési, kivitelezési feladatok
ellatasara vonatkozoan, a FIDIC Piros Konyv feltételei szerinti beruhazast valositja
meg a Ajanlatkérési Dokumentécio részét képezo 3 és 5. kotetben foglaltaknak
megfelelden (a tovabbiakban: Létesitmény).

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd koteles a Szerzddés értelmében a
megvaldsitashoz sziikséges terveket, és a Létesitményt szerzddésszeriien, teljes
kortien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar
eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen
I. osztalyu minbségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az
ehhez sziikséges hatosagi engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni. A Vallalkozo az elobbi, a Létesitmény
szerzddésszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kitelezettséget
véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozd a Szerzdédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
SzerzO6dés elvélaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont
szerinti arat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az ¢pitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény
funkciojanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatahoz és a
teljes korli, megfelelé megjelenésii €s mindségli megvaldsitasdhoz szikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.



2.4

2.5

2.5.1

A Megrendel6 koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti ko6zOsségi tamogatas, ill. a kapcsolodo
valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras szabalyszer(i igénybevételéhez sziikséges
intézkedéseket hataridoben megtenni. A Villalkozo tudomasul veszi, hogy szdmlainak
kibocsatasa, ill. a SzerzOdés szerinti adatszolgaltatisai sordn koteles megfelelni a
kozosségi tamogatds, ill. a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozas terhére vald
elszamolasara vonatkozo specialis kdzdsségi és hazai szabéalyoknak.

Vallalkozd koteles a fenntarthatosagi €s esélyegyenldségi elvarasokat a szerzddés
iddtartama alatt betartani. A fenntarthat6sagi elvarasok betartdsat a Mérnok ellendrzi.
Amennyiben - Vallalkozonak felrohatdo okbol - a fenntarthatésagi elvarasok kozil
valamennyi nem teljesiil, vagy valamelyik hibasan teljesiil, akkor Megrendel6é az
ezekbdl szarmazo karat teljes mértékben atharitja Vallalkozora.

Esélyegyenl6ségi és fenntarthatosagi elvarasok kotelezd igazoldsi modja:
1. A zoldfelillet kialakitds soran az 6shonos novényfajok, a tajegységnek megfeleld
fajkompoziciok elonyben részesitése a jogszabalyoknak megfeleléen:

- A megvalésitasi szakasz végén a Mérndk a helyszinen ellenérzi a zdldfeliilet kialakitas
soran az Oshonos novényfajokat, a tajegységnek megfeleld fajkompozicidoknak
megfelelden teljesitésre keriilt e. Nem teljesiilésnek szamit pl. az akacos, eziistfas,
parlagfiives boritas.

2. Kivitelezés jarulékos kdmyezetterhelésének minimalizalasa:

- A Mémdk a helyszinen ellendrzi a depdok kiterjedésének minimalizaltsagat, az
anyagszallitdsi Utvonal optimalizaltsaigat a =zajterhelésnek és =zajos panaszoknak,
porterhelésnek €s porozassal kapcsolatos panaszokat, indirekt pollenszennyezésnek (
parlagfii jelenlétnek), elhagyott hulladékok jelenlétét a beavatkozasi, kiviteli teriileten.

- depodniaterv elkészitése
- felvonulasi helyszinrajz elkészitése

- anyagszallitasi utvonal optimalizalasat bemutatd organizacids terv vagy szamitas
elkészitése

- panaszok jegyzOkonyvei valamint a helyesbitd, megelézd intézkedésekrdl késziilt
jegyzokonyv, feljegyzés, ezek hianyaban felelés vezetd nyilatkozata, hogy nem érkeztek
panaszok.

3. Kornyezettudatos rendezvény-koriilmények alkalmazésa:
- elektronikus uton elkiild6tt meghivok masolata
4. Esélytudatos kommunikacié alkalmazasa:

- Felelds vezetd nyilatkozata, hogy indult-e eljaras a szempont megsértése miatt

Az esélyegyenldséggel és fenntarthatdsiaggal kapcsolatos teljesitésr6l az adott teljesitett
esélyegyenloségi és fenntarthatosagi elvaras elem teljesitését kovetd legfeljebb 8 napon beliil
koteles beszamolni Vallalkozd6 a Megrendelonek, a teljesitést igazoldé dokumentumok
atadasaval.

Ezen feltételeket legkésdbb az atadas-atvétel idépontjaig teljes korden, hidnytalanul
teljesitenie kell Véllalkozonak.
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2.6

2.7

Amennyiben Vallalkozé kiilfsldi adéilletéségili kiteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazéast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevire vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. (Kbt. 125. § (7) bekezdés)

A 306/2011. (XIL23.) Korm.rendelet 9. §-ban foglaltaknak megfeleléen, nyertes
ajanlattevonek legkésobb a szerzodéskotés idopontjara felelosségbiztositasi (CAR-
Contractors’ALL Risk, felelosségbiztositas) szerzodést kell kotnie vagy meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni targyi projektre vonatkozoan, amelyben a harmadik
fél biztositasanak értékhatdra minimum 70.000.000 HUF/év és minimum 10.000.000
HUF/kareseményenként. A felelosségbiztositas megkotését vagy kiterjesztését igazolod
dokumentum bemutatdsa a szerzodéskotés feltétele. A kotvény masolatat
szerzddéskotés utan 28 napon beliil koteles vallalkozo megrendeldnek eljuttatni.

3. Ellenszolgaltatas Gsszege és fizetési feltételek
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3.4

3.5

A Szerzodeés egydsszegli (atalanyaras) tipus.

A Szerzddés Elfogadott Végosszege megegyezik a Szerzédéses Arral. A Szerz6déses
Ar 856.166.172.-forint, azaz nyolcszazotvenhatmillid-szazhatvanhatezer-
szazhetvenkettd forint, amelynek alapja az Egy6sszegii Ajanlati Ar. A Szerzédéses Ar
tamogatds szempontjabol nem elszamolhatod koltséget nem tartalmaz. A Szerzddéses
Ar tartalékkeretet nem tartalmaz.

A Szerzddéses Arra esd mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetendd A tamogatas szempontjabdl elszamolhatd koltség mértékéig a Szerzddés
Elfogadott Végosszegének és a Szerzédéses Arnak 100 %-a EU és koltségvetési
tamogatasbol kertil finanszirozasra. Az elszamolhaté koltségen fellili rész
finanszirozésa teljes egészében a Megrendelét terheli. A vallalkozénak az
elszamolhaté és a nem elszamolhaté koltségeket kiilon-kiilon kell leszamlaznia.

A szerzddés, elszamolas és a kifizetés pénzneme: forint (HUF)
A szerzddés - a Tamogatasi Szerzddéssel dsszhangban - szallitoi finanszirozasu.

A szerzddés targyat képezd beruhdzas engedélykoteles épitési tevékenységhez
kapcsolddik, ezért a szamlazds a szamviteli-, illetve addzéasi jogszabalyoknak
megfelelden, a "forditott AFA" szabalyai szerint torténik, az altalanos forgalmi adorol
52616 2007. évi CXXVIL. térvény. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az AFA-t a
Megrendel6 fizeti meg.

A Vallalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes koriien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvalositasdra, valamint az egyéb szerzddéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Villalkozo
szerzodéses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok
jellegétol.

A 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Vallalkozo
jogosult a 3.2 pont szerinti ellenértékére esd elszamolhatd koltség 30%-anak
megfeleld mértéki szallitoi eldleg igénylésére.
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Fenti bekezdésben foglaltak alapjan a Vallalkozo6 a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé
elszamolhato  koltség 30 %-dnak megfeleld 256.849.851 forint, azaz
kétszazotvenhatmillid-nyolcszaznegyvenkilencezer-nyolvszazotvenegy forint elélegre
tarthat igényt a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan a
kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerzodés elszamolhatd Gsszegének 10%-a
€s az igényelt szallitoi eldleg kiilonbozetére jutd tamogatas Osszegének megteleld
mértékli, a Kormany eurdpai unios forrasok felhasznalasiaval kapcsolatos iranyitd
hatosagi feladatok ellatasara kijeldlt tagja — nemzeti fejlesztési miniszter - javara sz6ld
eldleg biztositék ellenében. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a 2007-2013
programozdsi idészakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai
Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbol szarmazo tamogatasok felhaszndlasanak
rendjérdl sz6l6 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapjan, a Kbt.
126. § (6) bekezdés b) pontja szerinti formaban - Vallalkozo valasztasa szerint — kell
teljesiteni.

Az eldleg-visszafizetési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint, az
ajanlattevoként szerzddo fél valasztasa szerint teljesitheté barmelyik

- a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglalt biztositéki
formaban (a gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallitd cégjegyzésre
jogosult  vezetd tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-o0s  kozvetlen
tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak
kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet éltal vallalt kezesség, valamint az Aht.
92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is elfogadhatd a szallitoi eldleg
biztositékaként. Megrendeld kezességvallalast nyujtd garanciaszervezetként csak
az Iranyito Hatdsag altal elfogadott kezességvallalast nyjto garanciaszervezeteket
fogadja el, vagy

- a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott forméban, illetve modon
(6vadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkérOként szerzodod fél fizetési
szamldjara torténd befizetésével (atutalasaval), bank vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy banki készfizeto kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel) Az
eloleg-visszafizetési Biztositék atutalassal az NFM szamldjara is teljesitheto.

Az Eloleg-visszafizetési biztositékok és kotelezvények tartalméara vonatkozoan az
547/2013. (XI1.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete VI. fejezet 54., 57., 58., 59.
alcimeiben foglaltakat be kell tartani.

Villalkozé egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzodésben foglalt Osszegnek ¢és idétartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell éllnia. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerzodés
teljesitése sordn az elbleg Osszegét nem érinti. Az eléleg igényléséhez el6legbekérd
levél is sziikséges. Az eldleg-visszafizetési biztositékot az elélegbekéré dokumentum
benyujtasanak idopontjaban kell rendelkezésre bocsatani, mely id6pont nem lehet
korabbi a szerzodéskotés iddpontjatol.



A biztositékot a Véllalkozdé az eldleg — kiilon eldlegbekérd okiratban torténd —
igénylésével koteles kozvetlenll a Tamogatdé részére benyujtani a Megrendeld
egyidejl értesitése mellett. Eldleg kizardlag az iranyité hatosag altal rendelkezésre
bocsatott okirat minta alapjan benyujtott biztositék ellenében folyosithato.

A Megrendelé az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi eldleggel
kapcsolatos észrevételeit a Tamogatonak. Ennek hianyaban a szallitoi eldleg-igénylést
a Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

A Tamogaté a Megrendeld, illetve az iranyité hatésig 4ltal megbizott miiszaki ellenér
nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szallitoi eldleg igénylésének teljesitésérol.

A Villalkozo koteles a folyositott szallitoi eldlegrol szamlat kiéllitani és azt a
Megrendeld részére megkiildeni. A Megrendeld koteles a Vallalkozo altal megkiildott
eléleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon beliil zaradékolni €s annak altala
hitelesitett mésolati példanyat a Tamogatd részére idokozi kifizetési igénylés
keretében megkiildeni.

A szallitol elbleg jovahagyott Osszegét a Tamogatd koteles az eldlegbekérd okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folyositani a Vallalkozo részére.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az iranyitd hatdsag a szallitoi elbleg kifizetését
fliggetlen, az iranyito hatosag altal megbizott miiszaki ellendr ellenérzéséhez kotheti.
Az ellen6rzés megallapitasai a Vallalkozora nézve kotelezo erdvel birnak.

Viallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szerzodésszegd magatartasa esetében a biztositékot
a Tamogato jogosult azonnali hatéllyal lehivni.

Vallalkozd tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerz6désszegésnek mindsiil

kiilonosen, de nem kizarolagosan, ha Villalkozo

- ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon csdd-, felszamolasi, végelszamolasi,
hivatalbdl torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, addssagrendezési
eljaras van folyamatban;

- 30 napot meghalado idore kdztartozova valik;

- a szerzddés (rész)teljesitését hataridoben nem kezdi meg, vagy annak
(rész)teljesitésével -erdekkorében felmeriilt okbol— hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghitsulasat vagy tartds
akadélyoztatasat eloidéz6 koriilmény;

- részérdl, vagy harmadik személy részérél nyujtott biztositék megsziinik,
megsemmisiil vagy érteke egyébként szamottevoen csokken, és megfeleld )
biztositék, vagy az értékcsokkenésnek megfelelé tovabbi biztositék nyujtasarol a
Tamogat6 felszolitasara a megszabott hataridon beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sért6 volta ellendrzésre jogosult
szerv altal megéallapitasra kertl;

- a szallitoi eldleg Osszegét a szerzddés teljesitését biztositd céltol eltéré modon
hasznositja vagy hasznalja fel, vagy a felhasznalas tamogatd 4ltali ellendrzését
megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemloen bebizonyosodik.
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3.6

3.7

3.8

Vallalkozo kételes a részére folydsitott szallitoi eldleg dsszegét a szerz6dés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Tamogat6 a
szallitéi eléleg felhaszndlast jogosult ellendrizni, és annak kapesan — ideértve
Vallalkozé szerzodésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitéi
elolegnek a szerzodés céljaval €s tartalmaval nem Osszeegyeztethetd modon torténd
felhasznalasa vagy hasznositasa esetén a szallitdi eldleg visszakovetelésére, valamint
annak visszafizetése hidnyaban a biztositék lehivasara.

A kifizetésre az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCII. toérvény 36/A. §-ban
foglaltaknak megfelelden keriilhet sor.

A szallitéi eloleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (1.28) Korm. rendelet 57/A. §
(2)-(4) és a (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet 12.§
(1)bekezdésében foglaltak az iranyaddak.

Vallalkozé az Eldleget, — annak forrasatol fliggetlentl - a végszamlabol koteles
visszafizetni.

A Vallalkozé a jelen Szerzodéses Megallapodas hatalyba lépésével egyidejiileg
koteles a 3.2 pont szerinti ellenértek 2 %-anak megfelelé Osszegii teljesitési
biztositékot nyujtani a Megrendelének. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét, a
Kbt. 126. § (6) a) pontja szerinti formaban lehet teljesiteni. A 3.2 pont szerinti
ellenérték valtozasa a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési biztositék dsszegét nem
érinti. A teljesitési biztositéknak, a Végleges Létesitmény sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjaig a garanciat ny0jtod intézmény nyitvatartasi idejének
végéig hatalyban kell maradnia.

A Villalkozé koteles a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a 3.2 pont szerinti AFA nélkiill szamitott ellenérték 2 %-anak
megfeleld Gsszegli Biztositékot a teljesités iddpontjaban (a Létesitményre vonatkozo
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol) kell rendelkezésre bocsatani és a
Biztositéknak a Létesitményre vonatkozo jotallasi idd elére becsiilt lejartaig (FIDIC
11.9. alcikkely szerinti Teljesités igazolas kidllitasanak idépontja) hatalyban kell
maradnia. A biztositék szolgéltatdsanak kotelezettségét, a Kbt. 126. § (6) a) pontja
szerinti formaban lehet teljesiteni.

A Villalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba Vallalkozd a szerzodés
teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhet6vé teszi és az el6z6 mondat szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A Vallalkozé a jelen Szerzddéses Megallapodas alairasaval vallalja, hogy sajat

koltségeén, a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben és ideig, szaktolmécsot
biztosit a magyar nyelvtudassal nem rendelkez6 személyzete mellé.
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3.9

Amennyiben a Vallalkozonak felréhatdo, barmilyen bizonyitott okbol, a
Megrendelének a tamogatast illeten visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor
Vallalkozo teljes kartéritési-, illetve visszafizetési kotelezettség terheli.

4. A megvalésitds idétartama, teljesités hatarideje

4.1

42

4.3

A Vallalkozé a Létesitmény szerzddésszerli megvalositasat a Kiilonos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idoponttol szamitva 2015.11.30. napjaig
vallalja.

A szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridé - a Vallalkozénak felréhaté okbol
t6rténé - késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo a 3.2 pont szerinti AFA nélkiil
szamitott ellenszolgéltatas 0,1 %-anak megfelelé mértéki késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér fizetési kotelezettség dsszegének felsé hatéra a szerzddés
szerinti AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a. Ajanlatkéré a késedelmi kitbért
60 naptari napig érvényesiti, az ezt meghaladé késedelmet sulyos szerzddésszegésnek
mindsiti, és megilleti a szerzodés felmondéasanak joga.

Megrendel6 a teljesitések elismerését a Kbt. 130.§ (1) bekezdésnek megfeleléen végzi.
A készre jelentésnél és atadas-atvételi eljarasnal a Kbt. 130.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljarni.

5. A vallalkozdé altal nyujtott jotallas (Hiba kijavitasi kitelezettség)

5.1

5.2

A Villalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételtdl szamitott
12 hénap.

Vallalkozé jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszeri
teljesitéséert, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéeért fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg
egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Eovéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

A Szerz6dés ¢€s a felek kozotti kommunikacid nyelve a magyar.

Szerz6do felek a jelen szerzodésbol eredd vitajukat elsodlegesen targyalasos uton
rendezik, amennyiben az nem vezet ecredményre, akkor jogvitaik eldontésére
Megrendeld székhelye szerinti, hataskorrel rendelkezd birdsdg kizardlagos
illetékességét kotik ki.

A jelen Szerzddéses Megdllapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzodéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezo
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzddéses
Megallapodassal egyiitt a Szerzddést alkotjdk, igy egylitt olvasanddk ¢és
értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allo
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo dokumentum
rendelkezéseit.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

6.3.2 Kiegészitod tajékoztatas (nem relevans)

6.3.3 Dokumentacié (beleértve elsGdlegesen az eljarast meginditd felhivast) és

valamennyi modositisa

6.3.4 Kiilonos feltételek

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkék szerzédéses feltételei Megrendeld
altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, 2005. évi magyar nyelvii
kiadas)

6.3.6 Miiszaki elbirasok

6.3.7 Tervdokumentécid

6.3.8 Egyo6sszegli Ajanlati Ar Bontésa

6.3.9 Felolvasolap

6.3.10 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kdvetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasahoz

A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

A szerz6dés modositasara a Kbt. 132.§-ban foglaltak az iranyadok.

Nem minoésiil szerzodésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiilonosen a székhelyében, képviseléiben, bankszamlaszamaban bekévetkezo
valtozas, tovabba a szerzddéskotés és teljesités soran eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél
a masik felet — az eset koriilményeit6l fliggben — vagy eldzetesen irasban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil koteles
értesiteni.

Megrendel6 a teljesités soran keletkez6, a szerzoi jogi védelem ala es6 alkotiason
teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejl, kizarélagos é€s harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas (terv) atdolgozasara is. Ha
Megrendelé barmely okbdl a projektet nem valositja meg, vagy részben valositja meg,
akkor a szerzoéi jogi védelem ala esd alkotas felhasznaldsanak jogat koteles atruhdzni a
Tamogatora vagy az altala megjelolt személyre.

A szerzddés azon a napon lép hatdlyba, amikor Megrendel6 a KEOP-2.1.1/2F/09-2011-
0001 azonositd szamu palyazataval Osszefliggésben a benyujtott tamogatas raemelési
kérelemének Kormany altali jovahagyasat kovetéen a Tamogatasi Szerzédés
modositasat a Tamogatd jovahagyta és alairta, és ezen tényrol Vallalkozot tajékoztatta.
Amennyiben a tdmogatisi Osszegre iranyuld raemelési kérelem nem keriil
jovahagyasra, vagy alacsonyabb Osszegben keriill megitélésre és ennek alapjan
alacsonyabb fedezeti Osszegben kerill megkOtésre az erre vonatkozd Téamogatasi
Szerz6dés modositas, gy a jelen szerzOdés nem Iép hatdlyba, azonban ezzel
Osszefliggésben Megrendelé fenntartja maganak azt a jogot, hogy amennyiben a
tamogatasi Osszeg raemelés helyett mas forrasbol rendelkezni fog fedezettel, vagy a
tamogatasi Osszeg rdemelés mellett kiegészitd forrassal rendelkezni fog a szerzddés
teljes hianyzo fedezetének Osszegével, gy kiilon erre vonatkozo dontése mellett a
szerzddést hatalyba léptesse.



6.8  Fentieck bizonysagaul a szerz6dd felek ezennel alairjak jelen SzerzOdéses
Megallapodast.

A jelen Szerzodés 7 példanyban késziilt, amelybdl 3 példany a Megrendeldt, 3 példany a
Vallalkozét, 1 példany a Tamogatot illeti.

MEGRENDELO: VALLALKOZO:
Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

Az aldird neve és beosztasa:
Kocsi Mihaly tigyvezetd

Az alairo neve és beosztasa:
Bara Sandor igazgatd

Tiszantuli Viziigyi [gazgatdsag Teljes korten felhatalmazva és eljarva a
KOTIVIEP’B Kft. nevében.
Kelt Debrecen, 2015. ... f: .

DUNA ASZFALT KFT.

6060 Tiszakécske
Béke utca 150.
Addszam; 11426628-4-03
58.

Varga Antal ligyvezetd
;}; * o (ﬁ- 1@5 : Teljes kortien felhatalmazva és eljarva a
‘ ré il P DUNA ASZFALT Kft. nevében.
(belegeny JetG 081/
b 1,
ﬁl { A Ad EH
0 i —LCeqtez - (g 7
% _‘\, N B © Szlsz.:10318001-00000 11420390000 )

Az alairo neve és beosztasa

Pénziigyi ellenjegyzés:  _ Katona Imre ligyvezeto
\Q\\\ ( ) i Teljes korlien felhatalmazva és eljarva a AQUA-
ERLLEEELLE ) TR E e
Lipcse}‘,}\f-&r}itﬁrﬁ - ; GENERAL Kft.
gazdaségi igazgaiciiclyettes
h Kelt Debrecen, 2015. .........! Q4. Ak....
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KULONOS FELTETELEK (Piros FIDIC)

A jelen Kiilonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjik az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbdzéség vagy ellentmondds
esetén az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikdtések az iranyadok. A FIDIC szerinti
.Szerzddéses Ar” fogalma a ,,Vallalkozoi dij” fogalmaval egyenértéki.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalinos elgirasok

1.1 Meghatarozasok

1.1.1 A Szerzédés

Az alabbi bekezdés torlendd és az alabbival helyettesitendd:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,,Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsdtasanak vagy kézhezvételének idGpontjat a Szerzodéses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés

Az alabbi bekezdés torlendd és az alabbival helyettesitendd:

1.1.3.5. , Teljesitési Igazolas™ jelenti azt az igazolast, amely a 10. Cikkely [Megrendel6 altali
atvétel] alapjan kertl kibocsatasra

Az alabbi bekezdés torlendd és az alabbival helyettesitenda:

1.1.3.8. ,Jotallasi idoszakot koveté Teljesitési Igazolas” jelenti 11.9 Alcikkely alapjan
kibocsatott igazolast.

Az alabbi uj bekezdés hozzdadando:

1.1.3.10 "Kotelezé Alkalmassagi iddszak" jelenti e Szerz6déses Feltételekben valamint a
12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet alapjan a Ptk.
szerinti szavatossagi idoszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezokkel:

1.1.4.1 ,,Szerzddés elfogadott végiosszege”
A Szerzddés Elfogadott Végosszege megegyezik a Szerzodéses Arral.

Az alabbi bekezdések torlendok és az alabbival helyettesitenddk:



1.1.4.3. , Koltség” minden, ésszertien a Vallalkozo altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen,
vagy azon kiviil keletkezd kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és az
ahhoz kapcsolodo terheket. A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem
jar. Ahol a jelen szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld
rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbensé fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

1.1.4.12. , Kimutatas” jelenti a Vallalkozonak a 14. Cikkely szerint meghatarozott kozbenso
fizetési igazolas kibocsatasara vonatkozo Elszamolast

Az alabbi bekezdések torlendok:

1.1.4.4.,,Végszamla fizetési igazolas”

1.1.4.5 ,Készre jelentési nyilatkozat” a 14.11 Alcikkelyben (Végszamla Fizetési Igazolas

igénylése) meghatarozott nyilatkozatot jelenti

1.1.6 Egyéb meghatarozisok

Az alabbi bekezdés tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,JJogszabalyok” alatt értendék a toérvények, rendeletek, normativ hatarozatok,
normativ  utasitdsok, Onkormdnyzati rendeletek, Onkormanyzati normativ
hatarozatok, valamint egyedi hatarozatok és utasitdsok, amelyeket jogszabaly alapjan
arra felhatalmazott kdzjogi szervezet bocsat ki

Az alabbi Alcikkely torlendo és az alabbival helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely torlendd és az alabbival helyettesitendo:

1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzddéses Megallapodast a 2011. évi CVIII tv. (A kozbeszerzésekrol) 124. §-
aval 6sszhangban kell megkdotnitik.

1.7 Engedményezés
Az Alcikkely (a) pontja torlendd
1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:
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Megrendeld jelen szerzodés alairasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes korl, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra sz610,
kizardlagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kiilonosen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.
1.13 Jogszabalyok betartasa
Az Alcikkely elsé mondata térlendo és az aldabbival helyettesitendo:
A Viallalkoz6 koteles a Szerzédés teljesitésekor betartani a vonatkozd hatélyos
jogszabalyokat.

2. A Megrendelé
2.1 A Helyszinre valé bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet ataddsat kell érteni.
2.5 Megrendelé kivetelései

Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3. A Mérnok
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kiovetkezokkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellentri tevékenységre
vonatkoz6 magyar jogszabalyi el6irasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémok a Valtoztatasokra vonatkozo 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagydasi jogkoreit a Megrendeld és a
Tamogatd egyetértd allaspontjanak birtokaban gyakorolhatja a jelen szerzédés mellékletét
képezé Utmutaté a Viltoztatdsok, Villalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzddés
modositasahoz cimli dokumentum szerint.

A fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérndk véleménye szerint olyan vészhelyzet 4ll el6, amely
emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolddd ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a
Mérnok jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkozét barmely szerzédéses kiotelezettsége és
felelossége alol felmentené, utasitani a Vallalkozot minden olyan munka elvégzésére, illetve
intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez vagy
megsziintetéséhez sziikséges.

4. A Villalkozo



4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely cime torlendd és az alabbival helyettesitendo:

4.2 Teljesitési Biztositék (a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igényekre kikotott
biztositék), Jotallasi igények teljesitésére vonatkozo Biztositék

Az alcikkely elsd” bekezdése mdsodik mondata (Amennyiben a Teljesitési...) térlendd és az
alabbival helyettesitendo:

Amennyiben a Teljesitési (a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igényekre kikotott)
Biztositékra  vonatkozéan a Megrendeld, a megeldzé kozbeszerzési  eljaras
ajanlattételi/részvételi felhivasaban, nem rendelkezett, akkor ezen Alcikkely nem
alkalmazhato.

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Teljesitési illetve Jotallasi (a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igényekre kikotott)
Biztositék A Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontja szerint a biztositék az ajanlattevoként szerz6do
fél valasztisa szerint nyujthaté ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkérdként
szerz6do fél fizetési szamlajara torténd befizetésével (atutalasaval), bank vagy biztositd altal
vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzddés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel. A készfizetd
kezesség esetében, valamint garancia nyljtdsa esetén a jelen Feltételekhez csatolt
formanyomtatvanyt kell alkalmazni.

Az Alcikkely harmadik bekezdése tirlendd és az aldabbival helyettesitendo:

A Villalkozonak biztositania kell, hogy Teljesitési illetve Jotallasi (a szerzddés hibds
teljesitésével kapcsolatos igényekre kikotott) Biztositék érvényben maradjon és lehivhatod
legyen mindaddig, amig a Vallalkozo minden hibat ki nem javitott.

4.3 Villalkozé Képviseloje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kiovetkezovel:

Ha a Vallalkoz6 Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintii
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozo koteles intézkedni arrdl, hogy tolmacs alljon
rendelkezésre a teljes munkaid6ben.

A Vallalkozo kdoteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6dés
mértékadd nyelvén rendelkezésre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kézremikédni képes.

4.4 Alvallalkozok

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezokkel:



d) az alvallalkozéi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza
a Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozdi szerzodés
nevére torténd atruhdzasara felmondds esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld ditali
felmondas) alapjan.

4.6 Egyiittmiikodés
Az Alcikkely vége kiegészitendo a kivetkezokkel:

A mas vallalkozok munkdjaval torténd maradéktalan Gsszehangolas érdekében Vallalkozo
koteles:

(1) Minden olyan munkélatar6l, amely mas vallalkoz6 munkajat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkésébb az ilyen
munkalatainak megkezdését megeldzo 5. napig, és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozo barmilyen
formaban befolyésolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palydkon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) elbirdsainak, valamint a
Megrendeld Kovetelményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a
Villalkozonak kell beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét az
Szerzodés Elfogadott Végosszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levd
ingatlanokra valo bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kérnyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkozénak a kérnyezet védelmét, megovasat szolgalod intézkedések, tizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kornyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, el6irast illetve vonatkozo kdvetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezé szennyviz megfelelé, a vonatkozo hatdsagi eldirasok szigoru
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelezo felel.

4.23 Villalkozé miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:

Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségének egy, a Mérndk altal kibocsatott erre
vonatkozé utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatol szamitott legkésébb 5 napon

beliil, a Mémok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas
vallalkozoval.
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Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatél
szamitott legkésébb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Mémok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok ¢s eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.
A Villalkozo jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megrendelé jogosult a Szerzddéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Villalkozénak béarmilyen, a meglévd kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése elbtt tisztdban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatdi 1étesitmény,
kézmii elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasonldk helyzetével. A vonatkozd6 munkdk
kivitelezése soran az 4&ltala, vagy alvallalkozéi altal az utakban, csatornahaldzatban,
csovekben, vezetékekben illetve kozmiivekben okozott mindennemii karért a Vallalkozd6 felel,
¢s azokat koteles sajat koltségén a Mérnok altal eldirt modon és hatariddn beliil helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mérndok éltal jovahagyott, vagy az ¢ utasitasara torténd kivaltasahoz vagy
at-, illetve védelembe helyezésé¢hez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatésagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Villalkozonak kell lefolytatnia ¢és a vonatkozéd engedélyeket /
hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

6. Személyzet és Munkaero
6.5 Munkaido
Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezovel:

A hivatalos tinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Husvét Hétf6, majus 1,
Plinkosd Hétf6, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozo a térvényes linnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikséges engedélyeket a Mérnoktdl kérendd hozzajarulas megkérése elott be kell szereznie.
A Mérndk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elott kell, hogy torténjen. A
Mérnok az igénybejelentést kovetden 2 munkanapon beliil kell hogy doéntsén a
hozzajarulasrol. Amennyiben errél nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a beterjesztést a
Meérndk altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tuli, az ¢éjszakai, valamint a pihen6- és innepnapokon végzett
munkavégzeésboél eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozd teljes kort felelosséggel
tartozik.

Villalkozé a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral, rezgéssel, és egyéb kellemetlen
hatasokkal jar6 munkak éjszakai, pihend, és iinnepnapokon vald végzésétdl tartozkodni.

Vallalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeld, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizardlagos feleldsséggel tartozik.



6.7 Munka- és egészségvédelmi eldirasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
A szokasos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémdknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan
esemény reszleteit, tekintet nelkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy
sem. A Villalkozo6 jelentésének tartalmaznia kell az adott ligyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolso bekezdés elsd mondata torlendo és az alabbival helyettesitendo:
A Villalkozonak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakaras elott értesitenie
kell a Mérnokot, amikor valamilyen munka elkésziilt, mielott még betakarnak, lathatosagat
megsziintetnék, vagy becsomagolnak tarolds, vagy szallitas céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés

8.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely tirlendd és az alabbival helyettesitendo:
A Kezdési Idopont a Szerzodéses Megallapodas hatalyba [épésének napja.
83  Utemterv

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Villalkozo koteles benyujtani a Mémok részére egy részletes utemtervet a Kezdési
Idépontot kovetden legkésdbb 15 napon beliil.

Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendo:
Amennyiben a Mémok az ltemterv kézhezvételétol szamitott 5 napon beliil nem értesiti a
Vallalkozot arrdl, hogy a benyujtott litemterv nem felel meg a Szerzodésnek, a Viallalkozonak
a benyujtott itemtervnek megfeleléen kell elére haladnia, Osszhangban minden egyéb
szerzodéses kotelezettsegével.

11. Jétallasi kotelezettség

11.2 Hianyok pétlasanak koltsége

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
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11.3 A Jotallasi idoszak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsd bekezdésének utolso mondata, valamint a masodik bekezdése torlendo.
11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatdinak Megrendeld altali atvételét koévetd 5 napon belill, a Megrendelé a
Villalkozo altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.

A kovetkezd uj Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kotelez6 Alkalmassagi Idészak

A Villalkozo 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassigi idokre vonatkozo
alabbi jogszabalyok tartalmabol ad6do kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozo el6irasai és

(b) a12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

12. Felmérés és elszamolasi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szivege torlendo.

13. Viltoztatasok és kiigazitasok
13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja térlendo.
13.3 Viltoztatasi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendo:
Egy Valtoztatas elrendelésekor, vagy jovdhagyasakor a Mémdknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatirozva a Szerzddéses Ar €s a kifizetések iitemezésének
kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.
13.5 Feltételes dsszegek
Az Alcikkely (b) pontjanak (ii) pontja térlendo.

13.7 Jogszabalyi modosulisok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely elsd és mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd’:
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Amennyiben a Koltségek ndvekednek wvagy csokkennek az Orszdg jogszabalyainak
modosulasa (beleértve ebbe 10j jogszabalyok megjelenését vagy a meglévok hatalyon kiviil
helyezését, illetve modositasat) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt,
amelyek a Kiindulasi Idépont utan lattak napvildgot, befolyasolvan a Vallalkozot
Szerzddésben foglalt ktelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitando.

Amennyiben a Vallalkozo késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idopontot kovetd Jogszabaly
modositasok vagy azok értelmezésének valtozasa miatt, akkor a Vallalkozonak egy értesitést
kell kiildenie a Mérndknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezovel:
A Villalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciora:
(a) a Kezdési Idopontban hatalyba még nem lépett, de mar érvényes Jogszabaly modositas
(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érintd Jogszabaly modositas esetén
(pl.: adé, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
14 Szerzédéses ar és kifizetés
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendo és helyettesitendo:
(a) A Szerzédéses Ar alapja az EgyGsszegli Ajanlati Ar. A Szerzédéses Ar kiigazitisara
kizarolag a Szerzddés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mérnok rendel
el Viltoztatast (FIDIC 13.) vagy hagy jova Vaillalkozoi Kovetelést (FIDIC 20.1) a
Megrendelonek - a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL tv.-re figyelemmel - adott
hozzajarulasaval.
A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendeldnek bevételt jelent6 adok, dijak koltségét.
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.
14.2 Elgleg

Az Alcikkely étodik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendd:

Villalkoz6 az Eldleget a végszamlabol koteles visszafizetni figyelemmel a 4/2011. (1.28.)
Korm. rendelet 57/A § (6) pontjaban foglaltakra is.

Az Alcikkely hatodik bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendo:

Amennyiben az elleg nem keriilt visszafizetésre a 15. Cikkely [Megrendeld dltali
felmondas] szerinti felmondast, vagy a 16. Cikkely [Felfiiggesztés és Vallalkozo altali
felmondas] szerinti felmondast, vagy a 19. Cikkely [Vis Maior] szerinti eseményt
megeldzden (az eldallt helyzetnek megfelelden), akkor az eléleg teljes hatralévo (vissza nem
fizetett) része azonnal esedékessé és a Vallalkozo altal Megrendel6 részére kifizetendéveé
valik.
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14.3 Kozbensé fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Vallalkozo koteles a Szerzédésben meghatarozott fizetési idoszak végén (ha ez véltozik
vagy nincs meghatarozva, akkor a Mémdok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatarozott iitemtervvel 6sszhangban) a Mérndk részére egy Kimutatast hat példanyban
benyujtani a Mérmdk altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a vallalkozo jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatdmaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott idészakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elorehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési iitemterv
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Az ajanlatkéré a Kbt. 130. § (5) bekezdésében foglaltakra hivatkozva két részszamlat, és egy
végszamlat fogad be. A Vallalkozo6 a végszamla benyujtasara (100 %-os késziiltségnél, azaz a
sikeres, hiba- és hianymentes muszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa esetén) jogosult. Az
egyes részszamlak az ajanlatkéré altal teljesitési igazolassal elismert, szerzOdés szerinti
teljesités mértékének (késziiltségi fokanak) megfeleld sszegben nyujthatdk be a szerzddés
megvaldsult értékének 70 %-aig. A teljesités elismerésére és az igazolas kiadasara a Kbt. 130.
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek iranyadok.

14.6 Kozbenso fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni. Tovabba az Alcikkely
elsd bekezdésében a 28 nap tirlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlenddk és az aldbbi ponttal helyettesitendok:

a) az eloleget a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil feltéve, hogy a Kormany
eurdpai uniods forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyitd hatosagi feladatok ellatasara
kijelolt tagja javara szolo elolegbiztositék a Kifizetésre koteles szervezetnél rendelkezésre
all, ahogyan az a Szerzddéses Megallapodas 3.5 pontjaban rogzitve van;

b) Az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértéke:
A tamogatas soran elszamolhato koltség tekintetében amennyiben az vallalkozoként
szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe szallitoi finanszirozas keretében, a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 14. §-dban foglaltaknak
megfelelden az alabbiak szerint kertil teljesitésre: A Kr. 14. § (1) bekezdés d), i) pontjai
szerinti ellenszolgaltatas kiegyenlitése a Megrendel6 altali kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil torténik. A felek tovabba — a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden —a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott
teljesitésében allapodnak meg, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti atutalds a
Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendel6 altali kézhezvételétol
szamitott 30 napon beliil torténik figyelemmel a vonatkozoé jogszabalyi rendelkezésekre:
a 2007-2013 programozasi id6szakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az
Eurdpai Szocidlis Alapbol és a Kohézios Alapbol szarmazo6 tamogatasok



d)

felhasznalasanak rendjérdl szolo 4/2011. (L. 28.) Korm. rendelet 27. cime, a 306/2011.
(XII. 23.) Korm.rendelet 14. §, a Kbt. 130. § (3) bekezdése, az az addzas rendjérdl szolo
2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §.

Az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértéke:

A tamogatas soran elszamolhat6 koltség tekintetében amennyiben az ajanlattevoként
szerz0do fél a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe szallitoi finanszirozas
keretében, a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kifizetésre koteles szervezet altali
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil keriil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekre: a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbol
szarmaz6 tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szol6 4/2011. (L. 28.) Korm. rendelet
27. cime, a Kbt. 130. § (4) bekezdése, az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCII. térvény
(a tovabbiakban: Art.) 36/A. §.

Az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértéke:

A tdmogatas soran nem elszamolhato koltség tekintetében amennyiben az vallalkozoként
szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Kr.) 14. §-aban foglaltaknak megfeleléen az alabbiak szerint
keriil teljesitésre: A Kr. 14. § (1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Megrendelo altali kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil torténik. A
benytjtott szamlaban megjelolt fovallalkozoi teljesités ellenértékének kiegyenlitése a Kr.
14. § (1) bekezdés g) pontja szerint, a Kr. 14.§ (1) bekezdés ) pontja szerinti
dokumentumok Megrendelo éltali kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil térténik
figyelemmel a vonatkozo6 jogszabalyi rendelkezésekre: a 306/2011. (XII. 23.)
Korm.rendelet 14. §, a Kbt. 130. § (3) bekezdése, az az adozés rendjérol szol6 2003. évi
XCIL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §.

Az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértéke:

A tdmogatas soran nem elszamolhatd koltség tekintetében amennyiben az ajanlattevoként
szerz6do tél a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe a Polgari Térvénykoényvrol
szolo 2013. évi V. térvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a
kifizetésre koteles szervezet altali kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil keriil
kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozo jogszabalyi rendelkezésekre: a Kbt. 130. § (4)
bekezdése, az adozas rendjérol szolo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. §.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkelyben az Elszamolas kifejezés alatt Kimutatdst kell értent.

14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlendo.

14.12 Végszamla nyilatkozat
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Az Alcikkely térlendo.

14.13 Végszamla Fizetési Igazolas kibocsatasa
Az Alcikkely torlendo.

14.14 A Megrendel6 felelosségének megsziinése

Az Alcikkely térlendo.

15. Megrendelé altali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondis
Az Alcikkely ¢) pontja torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

c) elfogadhato kifogas nélkdil:
(i) a Letesitmények megvaldsitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfliggesztés)
Cikkelynek megfelel6 eldrehaladasa tobb mint 10 napos késedelembe esik, vagy
(1) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyredllitasi munka) Alcikkely
szerint kiadott felszélitdsban foglaltak teljesitése 5 napon belill, annak
kézhezvétele utan

Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendo:

(g)  a Megrendel6 elézetes hozzdjarulasa nélkiil a Szerzddésben megjelslt Alvallalkozotél
eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

Az alcikkely e) pontja kiegészitendd a kivetkezovel:

Kivételt képeznek ez aldl a csddeljarasrdl €s a felszamolasi eljarasrol szolo 1991. évi XLIX.
torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglalt koriilmenyek.

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy korlilmények barmelyikének elofordulasa esetén a Megrendeld
10 napos hataridével felmondhatja a Szerzodést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinr6l,
egy errdl szolo értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a
Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzodést.

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A felmondas idopontjaban a Vallalkozo altal a Szerzoédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benytjtott és a Mérnok altal
jovéahagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendeldre, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog
atszallast megel6zoen valik hatalyossa.

A Kbt. 125.§ (5) bekezdés alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést



felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
- Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
valamely feltétel.
- Viéllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.
Ezen pont szerinti felmondés esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgéltatas szerzddésszert pénzbeli ellenértékére jogosult. (Kbt. 125. § (6) bekezdés)

Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

16. Vallalkozo altali felfiiggesztés és felmondas
16.2 Villalkoz6 altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.
16.3 Munka felfiiggesztése és a vallalkozoi Eszkozok eltavolitiasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdesben foglalt kételezettségének a felmondas hatéalyba
1épését kovetd 5 napon beliil nem tesz eleget, gy Megrendeld az Arukat Vallalkozo
veszelyére és koltségére eltavolittathatja.
17 Kockazat és felelosség

17.6 A felelosség korlatozasa

Az Alcikkely torlendo.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime térlendd és az alabbival helyettesitendo:

19.7 A Szerzédés megsziinése lehetetleniilés folytan

20 Kovetelések, Vitiak, és Vilasztott Birosagi eljaras

20.2 A Dintébizottsag kijelolése
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Az Alcikkely elsd bekezdésének elsé mondata tirlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dontdbizottsag
vagy Valasztott birésag kozremiikodése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod
valasztasa az egyik fél részérdl kizarja a masik vitarendezési mod egyideji lefolytatasat a
masik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Doéntndk
személyében, a Dontnokot a Magyar Tanacsadé Mémokok és Epitészek Szovetségének
elndke jeldli ki.

Az Alcikkely elsd bekezdésének mdasodik mondata torlendd és az alabbival helyettesitendd:

A felek egytittesen kotelesek kijeldlni a Dontobizottsagot 28 napon beliil azutan, hogy az
egyik fél a masik félnek jelezte azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a
Dontébizottsag elé kivanja terjeszteni.

20.4 Dintébizottsag felkérése hatiarozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,,étvenhatodik napon” torlendo és helyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztott birosagi eljaras
Alcikkely torlenddé
A kovetkezo uj Cikkely hozzdadando:
21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1 A Vallalkozo koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az
Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijelslt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyitdo Hatosag és a Kifizetd
Hatosag, tovabba az Europai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcioellenes Iroda és az
Eurépai SzamvevOszék a Szerzddéssel ¢és a Létesitménnyel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellenérizze a projekt
kivitelezeéset €s teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetoknek kell lennitik, ugy kell Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven
beliil torténhetnek meg.

21.2 A Vallalkozo vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
elésegitse munkajukat.



21.3 A Villalkozo garantélja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
¢és ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozo6 barmely alvallalkozéjaval szemben is.



UTMUTATO A VALTOZTATASOK VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkakkal kapcesolatos szerzodésmodositdsok
elszamolhatésaganak és kozbeszerzési szempontbol torténé megalapozottsaganak a vizsgalata a
Viltoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkozéi kovetelések elbiraldsa soran elengedhetetlen a
szabalytalansagok, és ebbdl addéddan a projektre biztositott EU tamogatds visszafizetésének
elkeriilése érdekében. El6fordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem szerzédésmodositas
eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaris lefolytatiasaval és egy 10j szerzodés
megkotésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédésmodositassal kapesolatos
potmunkak elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.



1. Tamogato, a Kozponti Koordinacios Szerv (KKSZ), a Mérnok, a
Megrendelo és a Vallalkozo szerepe az épitési szerzodés teljesitése soran

A Tamogatd Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatési Kérelem, Bizottsdgi Dontés,
Tamogatasi Szerzédés/Okirat, Palyazati Utmutato) foglalt, azaz a timogatésra jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitasra keriil, hogy a pdétmunka koltségei
finanszirozhatdéak-e a projektre biztositott eurdpai tamogatasi forrasokbol. Amennyiben a
Tamogaté azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem
elszamolhatéak a projekt keretében, a felmeriild tobblet koltségek csak és kizardlag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még
rendelkezésre 4ll az épitési szerzddés elfogadott végisszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a Tamogat6 ¢és a KKSZ megitélése szerint a
Megrendeld oldalan felmertilé koriilmények - annak ellenére, hogy maga a potmunka miiszaki-
szakmai tartalma elszamolhatésagi szempontbdl rendben van - kozbeszerzési szempontbol
(jellemzoen elore nem lathatosag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a Véltoztatds vagy a
Vallalkozoi kdvetelés alapjaul szolgald potmunka elvégzését. A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
(Kr.) 44.§ (1) bekezdése alapjan a Tamogatd csak elszdmolhatosaggal kapcsolatos, miiszaki
szempontt indokoltsagra vonatkozé nyilatkozatot ad ki, amelyet az KKSZ a Valtoztatasi
javaslattal vagy a Vallalkozoi koveteléssel kapcsolatos kdzbeszerzési-jogi szempontu véleménye
meghozatalakor mérlegel. A pdétmunka tamogatasbol torténd finanszirozasahoz sziikséges a
Tamogato tamogatod tartalmu nyilatkozata és a KKSZ tamogat6 tartalmt véleménye is.

A Mémok alapvetd feladata a Vallalkozasi szerzodésben foglalt miiszaki tartalom végrehajtasanak
feltigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az esetlegesen felmeriild vitas
kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés eldkészitése: a Mérnok szakmailag vizsgalja meg a
Viltoztatasi javaslat, a Vallalkozoi kovetelés alapjaul szolgalo potmunka miszaki megfeleldségét,
indokoltsagat, a hozza kapcsolodd koltségek nagysagat és a Vallalkozo oldalan felmeriild
koriilményeket. A vizsgdlata eredményének fuggvényében adja meg véleményét (hozzajarulas
vagy elutasitis) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozoi koveteléshez, amely a Megrendelo
dontését alapozza meg.

A Mérnok a fent leirtakon kiviil a Megrendeld jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3
¢s 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendel6 a Mérnok vélemeénye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozo informaciokkal — kiilonos
tekintettel a Megrendel6i oldalra vonatkozé elére nem lathatosagra — koncepcionalis egyeztetést
kezdeményezhet a Tamogatdval, vagy a jelen Utmutat6 3. pontjaban leirt kockazatok ismeretében
koncepcionalis egyeztetés nélkill adja meg indoklasat, illetve jovahagyasat a Valtoztatassal,
Vallalkozoi koveteléssel kapcsolatosan.

A Tamogaté altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentacid kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mémoknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozoi kdveteléseket a
Megrendeld egyetértd allaspontja (megrendeléi jovahagyasa) nélkiil jovahagyni, azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor a Tamogatdé elszamolhatosaggal kapcsolatos
nyilatkozatat, valamint kozbeszerzési szempontbdl eldzetes jogi allaspontjat és a KKSZ
véleményét kell kérnie a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi koveteléssel érintett
potmunkakhoz (szerzédésmodositasokhoz) a valtozéssal érintett miszaki tartalom és/vagy a
tobbletkdltségek tamogatasbol torténd finanszirozhatosaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozo6i kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Véltoztatdsi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést megeldzd Valtoztatdsi utasitas kiadasahoz csak a Megrendeld
jovahagyasa sziikséges.

A Villalkozé a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozoi kovetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatarozott el6irasok alapjan.



2. Viltoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés, Koncepcionalis egyeztetés,
Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi utasitas
kiadasaval és a Vaillalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat
benyujtisaval. Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Villalkozétol a FIDIC
13.3 alcikkely alapjan. Viltoztatisként kezelendd6 — a FIDIC 13. cikkelyének el6irdsaival
Osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban
rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitist nem elézi meg
Villalkozo6i javaslat, azt a Mémok a megvaldsithatosagra €s az arra vonatkozo elézetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozo az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megvalositasra vonatkozé hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkdltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Véllalkozoi kdvetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozd éltal benyujtott Vallalkozoi javaslatban a
Villalkozé részletes eldterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatdssal kapcsolatos, a
valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia
kell a megvalositasi id6tartam hosszabbitasara vonatkoz6 és/vagy tobbletkdltség igényét is. A
valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

2.2 Vallalkozoi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjian a Villalkozéi kivetelés jogszeriiségének eléfeltétele, hogy
Villalkozé a kovetelésére okot addé koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a koriilményrol, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett
volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre
torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozo
tobbletkoltség kitizetésére és/vagy hataridé hosszabbitdsra (pontos §sszeg/hataridé meghatarozasa
nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Vallalkozo6 a kovetelést el6idézo koriilmény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42 napon
beliil koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és aldtimasztott kovetelést. Ezen
idotartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tigy, hogy a Vallalkozo
irasban mas idotartamot ajanl és azt Mérnok irasban elfogadja. A bejelentéseket sorszimozva
kell benyujtani, akar csak a Vallalkozoi koveteléseket, azonban ez utébbiakat nem sziikséges
bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés Gsszefoglalasat is magéaba foglalhatja egy
kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Villalkozoi kovetelésre okot add koriilménynek elhtizédé hatdsa van
(pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a Vallalkozénak
havonta kell Vallalkozdi kovetelést (kdzbensé kdvetelés) benyujtania. A koriilmény hatdsédnak
megszinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végsd kovetelést. Csak a végsd kovetelés
benyujtdsa utdn van lehet6ség a kovetelésekben meghatarozott kiltségek kifizetésére, viszont csak
ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozoi kovetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljarni
(Tamogato, KKSZ bevonasa) kivéve, ha valamely kozbenso kovetelés a szerzddés megvaldsitasi
id6tartaméanak meghosszabbitasara iranyul.



A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott modon, tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvalositasi idGtartam
hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel Osszefliggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC
20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mérnoknek kell elbiralnia.
Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozasa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 19 Tervek vagy utasitidsok késedelme (koltség+1do)

e 19 Hibdk a megrendel6 kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + 1do)

o 21 A helyszinre valo bejutas joga (koltség +ido)

e 47 Kitlizés (koltség + id6)

e 412 Elore nem lathatd helyszini koriilmények (koltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprébak (koltség+ido)

e 8.4  Megvaldsitas idotartalmanak meghosszabbitasa (1do6)

e 8.5  Hatosagok altal okozott késedelmek (id6)

e 89  Felfliggesztés kdvetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + 1d6)

e 122 Elhalasztott Uzemprobak  (Sarga FIDIC) (koltseg)

e 124 Befejezés utdni izemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

e 16.1 Villalkozo joga a munka felfliggesztésére (koltseg)

e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozd események és azok kivetkezményei
(koltség+ido)

e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség+idd)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatdrozasakor haszonnal is szamolhat a Vallalkozo,
ugyanakkor a Kiilonds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzddés teljesitése soran
haszon kifizetésére a Vallalkozo nem jogosult.)

2.3 Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendé Gssze a Viltoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozoéi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzésnek
a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez sziikséges a
kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabdl (pl.: szivatty(zas nagyobb hoolvadas, esd
utan; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviili kozmi atvagasa; helyszini alappont
athelyezés stb.).

- A Vallalkozéi kovetelés tovabba, a Mémdk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozasra iranyuld Valtoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mérnok jellemzbéen csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémdk nem latja szikségét elozetes koltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozoi javaslatrol csak Mérnok
altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozo altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérnok altali jéovahagydsa utdn
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hajthaté végre. A Vaillalkozéi kivetelés benyujtisat azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgalé esemény kikiiszébolése, munka elvégzése.

24 A koncepcionalis egyeztetés

A Viltoztatas és a Villalkozéi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendelé, a Mérnok
vagy a Mérnokon keresztiil a Villalkozé el6zetesen, koncepcionalisan egyeztethet Tamogaté
felelés projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen, Tamogatoval torténd
megbeszélésen stb.) és csak ezt kovetden célszerli a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi
kovetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoztatdsi utasitas
kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mémok és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgald munkarol, koriilményrdl van
sz0, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszdamolhatdségi, sem
kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a kockézata annak,
‘hogy a Téamogatéhoz jovahagyasra benyujtott Valtoztatdsi javaslattal vagy Vallalkozoi
koveteléssel érintett potmunkak (szerz6désmodositasok) €s azok tdmogatasbol térténd kifizetését
Tamogato elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran a Tamogatd megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely potmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangstlyozando, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatdsi javaslat vagy
Villalkozo6i kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasardl vagy éppen elutasitdsardl sem
beszélhetlink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan
Tamogat6 csupén tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatosagi és kdzbeszerzési kérdésekben a
szerzOdést koto feleknek és a Mérnoknek. Az egyeztetést kdvetden célszerli a munka jellegének
¢s mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint sziikségszeriiségének vizsgélata.

A koncepcionalis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Viltoztatisok felmeriilését kivetoen,
de még az azokrol sz616 Megbizéi dontést megelézéen a Tamogatoé bevonasra keriiljon, és igy
elszamolhat6sagi, tamogathatésagi és kozbeszerzési szempontbél segitse a Megbizét, a
Villalkozot és a Mérnokot.

Az egyeztetés elosegiti, hogy a Tamogatohoz kés6bb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi javaslat
vagy Villalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a Tamogato elétt, és ne a Valtoztatasi
javaslatok vagy Vallalkozdi kovetelések elkészitése és Tamogatohoz torténd benyujtasa utdn
dertiljon ki, hogy az annak alapjaul szolgalo munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhat6
unios forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Valtoztatasi javaslatok, Vallalkozoi kovetelések jovahagyasa

A Villalkozo Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendeld, a Mérnoktol torténd
kézhezvételét kovetden tovabbitja a Tamogatd felé a sajat indoklasiaval és a Mémdk
hozzajarulasaval egyiitt.

Tamogato a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kovetelésnek hozza torténd beérkezését
kovetéen valaszol Megrendelé részére az elszamolhatosaggal kapcsolatos, miiszaki szemponti

indokoltsagra vonatkozo nyilatkozataval.

Megrendelé a Valtoztatasi javaslatot, Vallalkozoi kovetelést, valamint a szerzddésmodositas
tervezetét €s a Tamogatd nyilatkozatat megkiildi a KKSZ-nek.

A KKSZ-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott véleménye,
illetve észrevételei alapjan modositott szerz6dést és magat a KKSZ véleményt, illetve
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észrevételeket a Megrendeld megkiildi Tamogaténak. Csak a Tamogatd tamogatd tartalmu
nyilatkozata és a KKSZ tdmogatéd tartalmi véleménye alapjan finanszirozhaté tamogatasbol a
Viltoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi koveteléssel érintett szerzédésmodositas.

A Tamogato és a KKSZ altal tdmogatott, valamint a Megrendel6 altal jovahagyott Valtoztatasi
javaslatot és Vallalkozéi kovetelést a Mérndk sorszamozva hagyja jova még a szerzodésmodositas
alairasa eldtt.

2.6 A tartalékkeret felhasznaldsa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes 6sszegbol és/vagy a 13.6
alcikkely szerinti napi munkakbol 4ll. A Vallalkozé ajanlataban szereplé Egyosszegli Ajanlati Ar
¢s a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés soran a
kiigazitasokat is magaban foglalé 6sszeg a Szerzédéses Ar (alapja az Egydsszegii Ajanlati Ar).

Amennyiben a Valtoztatasi javaslat, illetve a Vallalkozéi kovetelés elszamolhatosagi és
kozbeszerzési szempontbol megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatds terhére finanszirozhato. Abban az esetben, ha tartalékkeret nem all rendelkezésre az
adott épitési szerzédésben csak a projektben, a jelen Utmutatd eléirasait akkor is be kell tartani
pétmunka (szerzdédésmodositas) tamogatasbol torténd finanszirozasa esetén. Ugyanez vonatkozik
arra az esetre is, ha tartalékkeret nemcsak az épitési szerzédésben, de magaban a projektben sem
all rendelkezésre.

Tartalékkeretbél a pétmunka kifizetésének tehait nincs akadilya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjin a pétmunka miiszaki tartalma elszimolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-aban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzik (A Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyalasos
eljaras eredményeképpen uj szerzédést kot a Megrendelo és a Vallalkozo, ezért annak
finanszirozasa csak a projekt tartalékkeretébol torténhet, az eredeti szerzodés
tartalékkeretébol nem.)

Tehat a Kbt. szerzédésmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozo6 feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalekkeret - kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiili - felhasznalaséhoz. Amennyiben ezek a
feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a potmunka kifizethetd legyen. Ez utobbi esetben a potmunka nem
szerzodésmodositas eredményeként, hanem egy 1 szerzodés megkotésével kertl kifizetésre.

A Tartalékkeret felhasznalasihoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe vétele,
egyértelmilen, minden ajanlattevé szimdara elére megismerheté moédon rigziti a
Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen
jellegii tartalékkeret felhasznilisa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfelelden kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KKSZ nem vesz részt az eljarasban, a
Tamogaté pedig csak a potmunka elszamolhatosagat vizsgalja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerzodés) foglalt,
azaz a tamogatasra jogosult, muszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi kdveteléssel
érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszamolhaté potmunkik finanszirozhatok
tamogatasbdl.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténd eltérés kockazata



Ha a szerz6do felek (Megrendeld, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfelel6en
Jarnak el, €s ennek kdvetkezményeként a Tamogaté utdlag az adott potmunka koltségének vagy a
valtozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott tdmogatasbdl torténd
finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6do feleket terheli. Ugyanigy, ha
egy hatarid6 hosszabbitds nem tdmogathato, az eredeti teljesitési hataridd utdn felmeriilt koltségek
nem finanszirozhatok tdmogatasbol.

Mellékletek: 1-2 Fiiggelékek

1. Fiiggelék

Valtoztatasi Javaslat

2. Fiiggelék

Vallalkozoi Kovetelések (Claimek) osszeallitasa és formaja



